

Untitled Gantt Project

8 avr. 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

9 oct. 2024 - 27 févr. 2025

Avancée

0%

Tâches

66

Ressources

0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
projet	09/10/2024	26/02/2025
Préparation et Planification du Projet - 5 jours	09/10/2024	15/10/2024
Définition des besoins - 1 jour	09/10/2024	09/10/2024
Analyse des contraintes et des risques - 1 jour	10/10/2024	10/10/2024
Planification du projet et des ressources - 1 jour	11/10/2024	11/10/2024
Planification des réunions de suivi - 0.5 jour	14/10/2024	14/10/2024
planning détaillé - 1.5 jours	15/10/2024	15/10/2024
Infrastructure et Environnement Technique - 15 jours	25/10/2024	22/11/2024
Installation et configuration des serveurs - 8 jours	25/10/2024	05/11/2024
Serveur de fichiers CAO - 2 jours	25/10/2024	28/10/2024
Serveur de fichiers bureautique - 2 jours	29/10/2024	30/10/2024
Serveur Exchange pour messagerie - 2 jours	31/10/2024	01/11/2024
Serveur pour SAP Business One - 2 jours	04/11/2024	05/11/2024
Installation des équipements réseau - 4 jour	14/11/2024	19/11/2024
Routeurs, commutateurs, et câblage réseau - 2 jours	14/11/2024	15/11/2024
Configuration des accès distants - 2 jours	18/11/2024	19/11/2024
Gestion des licences pour logiciels - 3 jours	20/11/2024	22/11/2024
Configuration Logicielle - 12 jours	29/11/2024	31/12/2024
configuration de CAO pour 30 utilisateurs - 4 jours	29/11/2024	03/12/2024
Installation de CATION - 1.5 jours	29/11/2024	29/11/2024
Installation de SolidEdge - 1.5 jours	02/12/2024	02/12/2024
Installation de SolidWorks - 1 jour	03/12/2024	03/12/2024
Installation des outils bureautiques pour 20 utilisateurs - 4 jours	10/12/2024	12/12/2024
Installation et configuration de la messagerie Exchange - 1.5 jours	10/12/2024	10/12/2024
Installation de SAP Business One - 1 jour	11/12/2024	11/12/2024
Installation des packs Office - 1.5 jours	12/12/2024	12/12/2024
Création des espaces de partage de fichiers - 6 jours	23/12/2024	31/12/2024
Espace de partage de fichiers CAO - 2 jours	23/12/2024	24/12/2024
partage de fichiers bureautique avec niveaux d'habilitation - 2 jours	25/12/2024	26/12/2024
Création de l'accès pour la Direction - 1 jour	30/12/2024	30/12/2024
Création de l'accès pour les collaborateurs - 1 jour	31/12/2024	31/12/2024
Sécurité et Sauvegarde des Données - 10 jours	07/01/2025	22/01/2025
Mise en place d'une stratégie de sauvegarde - 3 jours	07/01/2025	08/01/2025
Identification des données critiques - 1 jour	07/01/2025	08/01/2025
Sélection des supports de sauvegarde - 2 jours	07/01/2025	08/01/2025
Élaboration et mise en œuvre du PRA/PCA - 5 jours	15/01/2025	20/01/2025
Analyse d'impact sur les opérations - 1.5 jours	15/01/2025	15/01/2025
Création des procédures de reprise - 2 jours	16/01/2025	17/01/2025

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Tests de PRA/PCA et ajustements - 1.5 jours	20/01/2025	20/01/2025
Sécurité informatique et protection des données - 2 jours	21/01/2025	22/01/2025
Configuration des pare-feu et antivirus - 1 jour	21/01/2025	21/01/2025
Accès sécurisés pour les utilisateurs - 0.5 jour	22/01/2025	22/01/2025
Contrôle des accès aux fichiers partagés - 0.5 jour	22/01/2025	22/01/2025
Sensibilisation à la Cybersécurité - 6 jours	23/01/2025	07/02/2025
Conception du programme de sensibilisation - 2 jours	23/01/2025	24/01/2025
Définition des objectifs de sensibilisation - 1 jour	23/01/2025	23/01/2025
Élaboration des contenus de formation - 1 jour	24/01/2025	24/01/2025
Organisation des sessions de formation pour les utilisateurs - 3 jours	30/01/2025	04/02/2025
Planification des formations par groupes - 1 jour	30/01/2025	30/01/2025
Matériels de formation - 2 jours	31/01/2025	03/02/2025
Tests de PRA/PCA et ajustements - 1.5 jours	04/02/2025	04/02/2025
Évaluation des connaissances en cybersécurité - 1 jour	06/02/2025	07/02/2025
Test de connaissances post-formation - 0.5 jour	06/02/2025	06/02/2025
Suivi des résultats et actions correctives - 0.5 jour	07/02/2025	07/02/2025
Formation et Support Utilisateurs - 8 jours	13/02/2025	19/02/2025
Formation sur les logiciels CAO(SolidEdge, SolidWorks)- 3 jours	19/02/2025	19/02/2025
Sur les outils bureautiques (Exchange, SAP, Office) - 3 jours	13/02/2025	17/02/2025
Création de guides d'utilisation et FAQ - 1 jour	18/02/2025	18/02/2025
Support technique pour les utilisateurs post-implémentation - 1 jour	19/02/2025	19/02/2025
Suivi, Clôture et Bilan du Projet - 4 jours	20/02/2025	26/02/2025
Suivi de l'avancement du projet - 2 jours	20/02/2025	21/02/2025
Points réguliers avec les responsables de chaque sous-projet - 1 jour	20/02/2025	20/02/2025
Suivi des indicateurs de performance - 1 jour	21/02/2025	21/02/2025
Documentation finale du projet - 1 jour	24/02/2025	24/02/2025
Clôture du projet et transfert des responsabilités - 0.5 jour	25/02/2025	25/02/2025
Test de connaissances post-formation - 0.5 jour	26/02/2025	26/02/2025

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

2024	
Nom	Rôle par défaut
	Semaine 39 23/09/2024
	Semaine 40 30/09/2024
	Semaine 41 07/10/2024
	Semaine 42 14/10/2024
	Semaine 43 21/10/2024
	Semaine 44 28/10/2024
	Semaine 45 04/11/2024
	Semaine 46 11/11/2024
	Semaine 47 18/11/2024
	Semaine 48 25/11/2024
	Semaine 49 02/12/2024