

## PROCESO - Diagnóstico MCE

### **Duración**

**8 semanas**

### **Modalidad**

- 1 jornada presencial por semana en la empresa
  - Trabajo intermedio de análisis y preparación por parte de NSG
- 

### **Estructura por fases**

#### **Semanas 1–2 | Claridad estratégica**

- Dirección y foco
- Prioridades reales
- Criterios de decisión
- Modelo de negocio y rentabilidad

#### **Entregables intermedios:**

- Mapa de foco estratégico
  - Semáforo de negocios / productos
- 

#### **Semanas 3–5 | Claridad operativa**

- Métricas clave
- Toma de decisiones
- Roles y responsabilidades
- Cuellos de botella

#### **Entregables intermedios:**

- Dashboard mínimo

- Mapa de decisiones críticas
- 

### **Semanas 6–7 | Ejecución**

- Procesos clave
- Ritmo de seguimiento
- Ajustes organizativos
- Priorización de acciones

### **Entregable intermedio:**

- 3–5 iniciativas claras y ejecutables
- 

### **Semana 8 | Cierre ejecutivo**

- Síntesis
- Riesgos
- Oportunidades
- Recomendación de próximos pasos

### **Entregables finales:**

- Informe Ejecutivo MCE
- Hoja de ruta de corto plazo