




INTENSIVE TRAINING

CONSTRUCTION SCHEDULER

ORACLE PRIMAVERA P6



Praba Engineering Services

Upgrade resources boost productivity

BIM Civil3D, Revit, Tekla, inroadworks, Navisworks, Shyncro, Sap, Etabs, Staadpro, Plaxis, CSI Bridge, Ms. Project, Primavera, Topo GNSS RTK, TS & Data Process, QGIS, ArcGIS, Drone Mapping, Drone Aerial Video, Sketchup, Lumion, Catia, Inventor, Solidworks

Vila Mutiara Cinere Blok F2 No. 40. Limo, Grogol, Depok, Indonesia 16514.

Phone : 021-49723143, 0813 5254 1007, 0815 6364 9484, 0812 8704 0414, 0816 1778 1646

Email : praba.engineering.school@gmail.com, admin@prabaengineering.com

FB : www.facebook.com/praba.schoolengineering LinkedIn : www.linkedin.com/in/praba-engineering-services

Instagram: www.instagram.com/praba_engineering_school

PENDAHULUAN


Pengelolaan proyek konstruksi membutuhkan waktu yang panjang dan ketelitian yang tinggi, banyak hal yang harus dilakukan dalam mengelola sebuah proyek, diantaranya mulai dari pembuatan rencana proyek, alokasi sumber daya yang tersedia, perencanaan biaya proyek, perencanaan biaya proyek, pembuatan rencana pergerakan proyek, hingga proses evaluasi terhadap proyek.

Training Primavera P6 adalah training berorientasi lapangan dan berisi contoh proyek nyata penuh untuk pemahaman dan praktik yang lebih baik. Training ini akan membuat Anda dapat mengatur proyek, mengontrol akses ke proyek, mengatur dan mengontrol sumber daya dan dalam perencanaan, pemantauan dan pengendalian proyek secara efektif.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelatihan ini adalah :

Diharapkan pelatihan ini dapat membantu para perencana proyek mengorganisir dan mengendalikan proyek konstruksi secara profesional.



SASARAN PENGGUNA


Civil Engineer, Project Planner, Scheduler, Quantity Surveyor, Praktisi, dan semua pihak yang berkecimpung dalam bidang manajemen proyek serta penjadwalan.

FASILITAS

Coffe Break, Lunch, Modul, Software Trial, Pendampingan Pasca Training jika ada kesulitan via Grup Wa Alumni.

MATERI TRAINING

- Konsep Dasar Manajemen Proyek
- Pengenalan Software
- Penggunaan Gantt Chart
- WBS
- Tugas Utama dan Tugas Rincian
- Durasi Tugas
- Predecessors
- Resources Sheet
- Penggunaan Diagram Balok
- Perubahan Data Tugas
- Penggunaan Kalender
- Penggunaan Filtering
- Penjadwalan Proyek



PELAKSANAAN

Tempat dilaksanakan training regular di Vila Mutiara Cinere, Jl. Boulevard VMC, Grogol, Limo, Depok JAWA BARAT. Dari Jam 08.00 – 17.00 Sabtu-Minggu total selama minimal 18 jam dan Luar pulau dengan kuota.

Kami menyediakan pelatihan secara kolektif secara group, dilokasi peserta baik didalam maupun luar kota atau atas nama perusahaan pada lokasi yang diminta dengan syarat peserta menyediakan Ruang Meeting, serta akomodasi yang diperlukan.

Apakah perbedaan secara umum antara Microsoft Project dan Primavera?

MS. PROJECT	PRIMAVERA
Memiliki subbport sampai dengan 11 baseline	Memiliki subbport sampai dengan tak terhingga
Menyediakan 1 User untuk 1 project	Menyediakan multi User untuk 1 project
Sedikit mendeteksi Analisa dan factor resiko	Lebih awal mendeteksi dan menganalisa faktor resiko
Sedikit fungsi sub-aktivitas dibawah folder	Banyak sekali memfasilitasi fungsi sub-aktivitas dibawah folder.
Lebih mudah untuk belajar	Memerlukan waktu lebih intensive untuk belajar

DOKUMENTASI 2015 – 2019 (normal era)



DOKUMENTASI 2021 (NEW NORMAL)

