
WBS

Configuration 
Logicielle - 12 joursInfrastructure et Environnement 

Technique - 15 jours
Préparation et Planification 

du Projet - 5 jours

Définition des besoins 
 - 1 jour

Analyse des contraintes et
 des risques - 1 jour

Planification du projet et
 des ressources - 1 jour

Planification des réunions
 de suivi - 0.5 jour

 planning 
détaillé - 1.5 jours

Installation et configuration 
des serveurs - 8 jours

Serveur de fichiers
 CAO - 2 jours

Serveur de fichiers 
bureautique  - 2 jours

Serveur Exchange pour
 messagerie - 2 jours

Installation des 
équipements réseau - 4 jours

Routeurs, commutateurs, 
et câblage réseau - 2 jours

Configuration des accès 
distants - 2 jours

Gestion des licences pour
 logiciels - 3 jours configuration de CAO

 pour 30 utilisateurs - 4 jours

Installation de
 CATION - 1.5 jours

 Installation de
 SolidEdge - 1.5 jours

Installation de
 SolidWorks - 1 jour

Installation des outils bureautiques
 pour 20 utilisateurs - 4 jours

Installation et configuration de 
la messagerie Exchange - 1.5 jours

Installation de 
SAP Business One - 1 jour

Installation 
des packs Office - 1.5 jours

Création des espaces
 de partage de fichiers - 4 jours

Espace de partage 
de fichiers CAO - 2 jours

partage de fichiers bureautique
 avec niveaux d'habilitation - 2 jours

Création de l’accès
 pour la Direction - 1 jour

Création de l’accès pour
 les collaborateurs - 1 jourServeur pour SAP

 Business One - 2 jours

Mise en pla
 de sauve

Identif
données c

Sélection
de sauveg



Sécurité et Sauvegarde
 des Données - 10 jours

ace d'une stratégie
egarde - 3 jours

fication des 
critiques - 1 jour

n des supports 
egarde - 2 jours

Élaboration et mise en 
œuvre du PRA/PCA - 5 jours

Analyse d’impact sur
 les opérations - 1.5 jours

Création des 
procédures de reprise - 2 jours

Tests de PRA/PCA 
et ajustements - 1.5 jours

Sécurité informatique et
 protection des données - 2 jours

Configuration des pare-feu
 et antivirus - 1 jour

Accès sécurisés 
pour les utilisateurs - 0.5 jour

Contrôle des accès
 aux fichiers partagés - 0.5 jour

Formation et Support
 Utilisateurs - 8 jours

Formation sur les logiciels
 CAO(SolidEdge, SolidWorks)- 3 jours

Sur les outils bureautiques
 (Exchange, SAP, Office) - 3 jours

Création de guides 
d’utilisation et FAQ - 1 jour

Support technique pour les utilisateurs
 post-implémentation - 1 jour

 Sensibilisation à la Cybersécurité - 6 jours

Conception du programme de
 sensibilisation - 2 jours

Définition des objectifs de 
sensibilisation - 1 jour

Élaboration des contenus 
de formation - 1 jour

Organisation des sessions de formation 
pour les utilisateurs - 3 jours

Planification des formations
 par groupes - 1 jour

Matériels de formation 
 - 2 jours

Tests de PRA/PCA 
et ajustements - 1.5 jours

Évaluation des connaissances 
en cybersécurité - 1 jour

Test de connaissances 
post-formation - 0.5 jour

 Suivi des résultats et
 actions correctives - 0.5 jour

Po



Suivi, Clôture et Bilan du Projet - 4 jours

Suivi de l'avancement
 du projet - 2 jours

oints réguliers avec les responsables 
de chaque sous-projet - 1 jour

Suivi des indicateurs de 
performance - 1 jour

 Documentation finale
 du projet - 1 jour

Clôture du projet et transfert
 des responsabilités - 0.5 jour

Test de connaissances 
post-formation - 0.5 jour


