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Suderinta:

Biisto energijos taupymo agentiira

(atstovo pareigos, parasas, vardas, pavardé, data)
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Pastato, Taikos g. 7, Mazeikiuose atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas parengtas pagal
2021 m. balandzio mén. 19 d. sutartj Nr. EPC03843. Prie investicijy plano pridétas pastato energinio
naudingumo sertifikas Nr. KG-0505-00174, pastato energinio naudingumo klas¢ - F.

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagristi namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemones, nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvuma, investicijy dydj ir jy
paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines techninés uzduoties salygas kitoms
projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir
gavus preliminary finansuotojo sutikima dél Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto
dalys rengiamos vadovaujantis Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* 11 priedo nuostatomis.

Projektavimo ar statybos darbus vykdanc¢ios jmonés turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato
matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skai¢iavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy
dél: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) dé¢l skirtingy atnaujinimo
priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jdiegimo parengiamuoju laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius
biitina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

1.1 Priemoniy paketai 2, I ir II.

1.2 Statinio projektas: Netipinis.

1.3 Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabuc¢io namo apZziiiry aktai:

Kasmetinés apziiiros akto Nr. TA-20-08-28/29, Data 2020-08-28.

1.4 Investicijy plano rengéjo vizualinés apziiiros ar natiiriniy matavimy atlikimo aktai:

Vizualinés apzituros akto Nr. PEK-VA-21-04-20/1, data 2021-04-20,

Nattiriniy matavimy aktas Nr. PEK-MA-21-04-20/1, data 2021-04-20.

1.5 Investicinio plano rengimo vadovas: Rimvydas Puzas kvalif. atestato nr. INV 0073 / 2016-05-26,
El p. info@pekas.lt, tel. nr. 8 686 20401

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — G/B paneliy;

1.2. auksty skaiCius — 5;

1.3. statybos metai — 1978.

1.4. namo energinio naudingumo klasé¢ F, sertifikato Nr. KG-0505-00174, iSdavimo data 2021-04-21;
1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas - ;

1.6 atkuriamoji namo verté,  tukst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) ;
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

bendrasis plotas

1 lentelé

Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos

Nr. vnt.

1 2 3 4 5
2.1.1. | buty skaiius vnt. 75
2.1.2. | buty naudingasis plotas m? 4016,99
213, | hamo negyvenamosios paskirties patalpy -
skaicius*

214 | Damo negyvenamosios paskirties patalpy m?

namo buty ir kity patalpy naudingasis
bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4

iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity

4016,99

Pastato konstrukcijos tipas — G/B panelés.

2.2.1. angy plota), jskaitant angokrascius m? 3198,83 U = 1,27 W/m:K. Sieny Siluminé varza
’ netenkina Siuolaikiniy normy reikalavimy.
e " . Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2, | [SOTIMIY sieny Silumos perdavimo W/m2K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . L
sertifikavimas*®.
Cokolio tipas — G/B paneliy.
2.2.3. | cokolio plotas m? 278,04 U = 0,42 W/mK. Sieny S$iluminé varza
netenkina Siuolaikiniy normy reikalavimy.
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2.4. | cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,42 energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®.

Stogas sutapdintas, prilydoma danga.
Stogo varza U = 0,85 W/mK. Stogo

perdavimo koeficientas

2

2.3.1. | stogo dangos plotas m 147,57 §iluminé varza netenkina S$iuolaikiniy
normy reikalavimy.

stoeo ar perdaneos pastosdie Slumos Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty

2.3.2. & P £08 pastoge) W/m?K 0,85 energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®.

Mazesnioji dalis seni mediniai su dviem
stiklais nesandariis, fiziskai susidévéje,

2.5.1.

lotas

$ilumos pralaidumo duris,

langy skaiéius, i$ jy

vnt.

2:4.1. | langy skaicius, 15 ju: vat. 240 laidds Silumai ir Saléiui. Likusi dalis
plastikiniai su stiklo paketais.
Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
langy, pakeisty j mazesnio Silumos energinis naudingumas. Energinio
24.1.1. : o vnt. 229 > . . ”
pralaidumo langus, skaicius naudingumo sertifikavimas”, langy Silumos
perdavimo koeficientas 1,7 W/maK.
2.4.2. | langy plotas, i$ jy: m? 574,89
2421, Langg, pakeisty j mazesnio $ilumos . 550,07
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. | balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ jy: vnt 80
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
balkony (lodzijy) dury, pakeisty i maZesnio energinio naudingumo projektavimas ir
2431 | .. . ; I vnt. 74 . L . .
Silumos pralaidumo duris,skaicius sertifikavimas®. langy $ilumos perdavimo
koeficientas 1,7 W/ma2K.
2.4.4. | balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 144,00
2441 balkony (lodzijy) dury, pakeisty i maZesnio o 133.20

92

2.5.1.1.

langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo
langus, skai¢ius

vnt

40

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas



Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. vnt
1 2 3 4 5
2.5.2 | langy plotas, i3 jy: m? 109,91
2501, langy, pakeisty j mazesnio Silumos laidumo m? 76.13
langus, plotas
2.5.3. e ey Kai¢iamos senos laiptinés (5Svnt), riisio
lauko dury skaicius, i$ juy vat 15 (5vnt) bei tambiiro (Svnt) durys.
dury, pakeisty j mazesnio Silumos laidumo
2.5.3.1. | duris, skai¢ius vnt 0
2.5.4. | lauko dury plotas, i$ jy m? 34,93
2541, durg, pakeisty | mazesnio Silumos laidumo m? 0
duris, plotas
2.6 riasys
2.6.1. | riisio perdangos plotas m? 899,02 Neapsiltinta riisio perdanga po namu.
riisio perdaneos ilumos perdavimo Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.6.2. P & P W/m2K 0,71 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . S
sertifikavimas®.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy
(buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms
patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sagvoka).

3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. Vertinimo . ISsamus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas o 8 (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
.*é g apimru,, s.ta.tybos .t}/rlnejlmq
SRR ir vizualinés apzitros akty
- S datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Fasadinés sienos G/B paneliy, matosi jtrukimy ir
sitiliy iStrupéjimy. Pastato iSorinés konstrukcijos
3.1. iSorinés sienos 2-3 | nuolatos drékinamos. Neatitinka STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.
Cokolis G/B paneliy. Vietomis nuogrindos nuolydis
32 pamatai 3 | pastato pus¢, drégmé patenka j pamatg. Neatitinka
STR 2.01.02:2016
stogas Stogo danga sena, pusléta. Ventiliaciniai kaminai
3.3. 2-3 | prastos  bukles.  Papildomas  termoizoliacinis | Statinio vizualinés apZiiiros
sluoksnis nejrengtas. Neatitinka STR 2.01.02:2016 aktas Nr.
Didzioji dalis langy butuose pakeisti naujais, | ppg.v A-21-04-20/1, 2021-
buty ir kity mazesnio Silumos pralaidumo PVC langais. Dalis 04-20, ap¥itiros vadovas
3.4. patalpy langaiir | 3-4 | langy mediniai (seni) su dviem stiklais, langy rémai Ri’mv das Puzas
balkony durys fiziSkai  susidévéje,  konstrukcija  nesandari. y
Neatitinka STR 2.01.02:2016
balkony ar Istiklinta dalis balkony plastikiniais langais. Kiti
35 lodzijy 2.3 balkonai mediniy rémy arba iSvis nestiklinti.
e laikanciosios Aptvérimai prastos buklés. Neatitinka STR
konstrukcijos 2.01.02:2016
Fiziné buklée patenkinama, taciau papildomas
36 risio perdanga 3 termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Silumos
e laidumo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas




Eil. Nr. Vertinimo N ISsamus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas o 8 (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
.=t g apziiiry, statybos tyrinéjimy
5 B ir vizualinés apzitiros akty
- £ datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
. Laiptinés langai pakeisti. Riisio seni mediniai. Biklé
bendrojo ST _
naudojimo bloga. Laukinés ir riisio durys senos. Tambtiro durys
3.7. .. 3-4 | senos medinés. Neatitinka  STR 2.01.02:2016
patalpy langai ir s . . . .
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
lauko durys . S
sertifikavimas®.
Vidaus Sildymo sistema vienvamzde, paskirstymo
buklé nepatenkinama, Silumos punktas senas,
reguliavimas nepatikimas, néra balansiniy ventiliy,
33 sildymo sistema | 2-3 sistema n'es'ubalansuot'a: Slldyryp prietaisai seni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos
magistraliniy  vamzdyny izoliacija  pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas" reikalavimy.
Karsto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi, neatitinka "STR 2.09.02:2005
Karsto vandens Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas"
3.9. sistermna 2-3 | reikalavimy. Karsto vandentickio sistema su atskirais | Statinio vizualinés apziiiros
cirkuliacijos stovais, gyvatukai dauguma seni. aktas Nr.
Balansiniai ventiliai ant stovy nejrengti, sistema | PEK-VA-21-04-20/1, 2021-
nesubalansuota. 04-20, apziiiros vadovas
Surtidij¢, nesandariis Salto vandens vandentiekio Rimvydas Puzas
sistemos vamzdynai, neap§iltinti. Salto vandentiekio
3.10. vandentiekis 2-3 | sistema neatitinka "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai".
Seni, nesandariis buities nuoteky sistemos
nuoteky vamzdynai. Nuoteky Salinimo sistema neatitinka
3.11. . e . 2-3 | "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky
Salinimo sistema o e .
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai"
vedinimo San. mazgai ir virtuvés védinami per ventiliacijos
3.12. . 2-3 | kanalus. Védinimas nepakankamas. Stogo védinimo
sistema " 1.
Sachtos prastos biiklés.
bendrieji Elektros skydai ir jy instaliacija paseng, neatitinka
elektros ir reikalavimy. Kabeliai mazo skerspjivio, izoliacija
3.13. N 2-3 = . 2. . .
apSvietimo prastos buklés. Rusio patalpy Sviestuvai seni.
jrenginiai Zaibosauga nejrengta.

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (blitina remontuoti
nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2018-2020 metai.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikatg Nr. KG-0505-00174, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012
,Pastaty energinis naudingumas. Namas atitinka F energinio naudingumo klasg, skai¢iuojamosios namo
Siluminés energijos sagnaudos pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 182,59
kWh/m?/metus.

3 lenteléje pateikiamos faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui, pagal
paskutiniyjy 3-jy mety iki investicijy plano rengimo mety duomeny vidurk;j ir nurodomos namo Siluminés
energijos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/metus ir kWh/m? namo naudingojo ploto/metus. Taip pat
pateikiama paskutiniyjy trejy mety Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skai¢ius (Saltinis
http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php) ir Siluminés energijos sgnaudos vienam dienolaipsniui.
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3 lentelé

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

4.1.1. skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos

sanaudos patalpy Sildymui ir kar§tam vandeniui kWh/metus 733462

ruosti pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m?/metus 182,59

duomenis
4.1.2. namo energinio naudingumo klasé klasé F
4.1.3. faktinés Siluminés energijos sanaudos namo

patalpy sildymui pagal irjlksteznimq 3-juy mety iki kWh/metus 316257

. . . X kWh/m?*/metus 78,73

projekto rengimo mety vidurkj
4.1.4. nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3586

skaicius
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 38.19

vienam dienolaipsniui ’

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis (nurodyti):

Eil. ) o Skaié.i'uojamosios
Nr. Energijos sagnaudy apibudinimas energijos sa,naudps
kWh/(m2xmetai)
1. Silumos nuostoliai per pastato sienas 40,63
2. Silumos nuostoliai per pastato stoga 16,43
3. - per grindis vir$ nesildomy védinamy riisiy 7,97
4. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, §vieslangius ir kitas skaidrias atitvaras 23,26
5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius §iluminius tiltelius 13,61
6. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 18,20
7. Sumings elektros energijos sagnaudos pastate 32,05
8. Siluminés energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruogti 62,02
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé

I priemoniy paketas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai _
13 p=| .? S
g == Darby == 3
. S £ 5 . 3. S =
Eil. . . - . . < - . . - = E5F  Kkiekis T g &
Nr Priemonés pavadinimas Trumpas priemonés apraSymas nurodant konstrukciniy sprendimuy principus, techninés 2 % E 4 (m%, m 5 =
) jrangos charakteristikas ir pan. ** STEX > 2 '3
ZE%% vnt.) R &
g 2z Z
1 2 3 4 5 6 7
5.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés
5.1.1. | Silumos punkto ar katilinés jrengimas, Esamo Silumos punkto atnaujinimas pilnai automatizuotu silumos punktu ir nepriklausoma kar$to vandens ruo§imo
keitimas, pertvarkymas arba sistema. Prijungimas prie vandens tiekimo, $ildymo sistemos, $ilumos tinkly ir kar$to bei Salto vandens sistemy. Visy 1 kompl 19800.00 19800.00
individualiy katily ir (ar) karSto vandens | vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. (galia Sildymui ir karStam vandeniui 450 kW). p-. ’ ’
ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
5.1.3 | Atsinaujinanciy energijos Saltiniy Fotovoltiniy saulés moduliy jégainiy jrengimas ant pastato stogo.
(saules, véjo, geoterminés ar Stogo dangos paruosimas ir fotovoltiniy saulés moduliy konstrukcijy montavimas, keitikliy ir kity elektros jrangos 1 kompl 10850,00 10850,00
aerotermingés energijos) jrengimas montavimas, elektros kabeliy klojimas, jzeminimo jrengimas, elektros parametry matavimas. 5 kW
514 Sildymo sistemos atnaujinimas ar Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, balansiniy ventiliy sumontavimas;
pertvarkymas)(balansavimas, vamzdyny | Seny Sildymo vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija jrengimas. Sildymo prietaisy
keitimas, izoliavimas, $ildymo prietaisy, | keitimas su termostatiniais ventiliais. Daliklinés sistemos ant radiatoriy butuose jrengimas su duomeny nuskaitymo jranga. 1 kompl 120725.80 120725.80
termostatiniy ventiliy jrengimas, Balansiniai ventiliai ~ 53 vnt.; Uzdaromosios armatiiros jrengimas kiekis ~ 106 vnt. Montuojamy naujy su termostatiniais Pl > ’
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ventiliais radiatoriy skaicius ~ 245 vnt; Montuojamy dalikliy skai¢ius ~ 240 vnt. Montuojamy $ildymo sistemos
ar dalikliy sistemos jrengimas) magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 472 m.; Montuojamy Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 1932 m.;
515 Karsto vandens sistemos pertvarkymas, Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, termobalansiniy ventiliy
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) | sumontavimas; Seny kar$to vandens vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija
izoliavimas jrengimas. Ranksluos¢iy dZiovintuvy keitimas. Termobalansiniai ventiliai ~ 15 vnt.; Uzdaromosios armatiiros jrengimas 1 kompl. 39750,00 39750,00
kiekis ~ 30 vnt. Montuojamy karsto vandens magistraliy ilgis ~ 264 m.; Montuojamy kars$to vandens stovy ilgis ~ 480 m.;
Gyvatukai ~ 75 vnt.
5.1.6 | Natiralios védinimo sistemos Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. Védinimo groteliy keitimas. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 75 butai 11250.00 150.00
sutvarkymas arba pertvarkymas Veédinimo kanaly biocheminis apdorojimas. V¢&jo turbiny jrengimas. 75 butai. > >
5.1.11 | Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, Esamos dangos sutvarkymas. Parapeto pakélimas; Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; Garo izoliacijos jrengimas;
stogo dangos jrengimas Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; Stogo dangos jrengimas; Ventiliacijos kaminéliy jrengimas; Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas; Seny kopé¢iy ir/arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; Anteny ir kt. ant 0,15 1175 m2 101496,00 86,38
stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas iki Sulinio.
Stogeliy virs§ laiptiniy jrengimas.
5.1.12 | ISoriniy sieny Siltinimas jskaitant sieny Sieny pavirSiaus paruosimas, jtrikimy remontas, iStrupéjimy remontas; Fasadiniy sieny Siltinimas polistireninio puplas¢io
konstrukcijos defekty pasalinima* plokstémis, jrengiant tinkuojma fasada (arba analogisky savybiy medziagomis). Sieny balkonuose Siltinimas polistireniniu
put}zl.asc&l, Flr}kuq ant a@uom plonalelf.)ksmu de.l«.)raty\./mlu t1n1'<u. Bevqk(.)n.q aptvary s1l.t1n1{nas ir apdall.a. 1 a., balkony i§ 0,18 3895 m2 380640,00 97,7253
apacios Siltinimas ir apdaila. Angokras¢iy sandarinimas juostomis, apsiltinimas ir apdailos jrengimas, pjaunant
angokrascius.
Sienos su angokrasciais ~ 2694 m2; Balkony vidus su angokras¢iais ~ 924 m2; Balkono tvorelés Siltinimas ~ 277 m2.
5.1.13 | Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio Grunto atkasimas ir uzkasimas; PavirSiaus paruosimas (valymas, plovimas, remontas); Hidroizoliacijos jrengimas;
konstrukcijos defekty pasalinima, Cokolio apsiltinimas po Zeme ekstrudiniu polistirolu iki - 1,2 m. ir polistirolu vir§ Zemés pavirsiaus. Drenazinés
elektros, dujy ar kity sistemy ar membranos jregimas; Apdaila akmens masés plytelés. Cokolis po zeme ~ 274 m2, cokolis vir§ Zzemés ~ 279 m2; 0,24 553 m2; 49795,00 90,04521
jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg*
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5.1.14 | Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos tvarkymo darbai, su plyteliy arba zvirgzdo kvépuojancia nuogrinda jrengimas, bei pasluoksniy jrengimu ir .
tankinimu ~ 133 m2: 133 m2; 4655,00 35,00
5.1.15 | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant | Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas pagal vieninga projekta; Sandiiry tarp sieny ir rémo
esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos | hermetizavimas; Palangiy jrengimas ir tvirtinimas; Angokras¢iy apdaila.
sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo Stiklinimas iki pusés. 1,1 447,10 m2 69300,50 155,00
konstrukcijos jrengima pagal viena
projekta
5.1.16 | Bendro naudojimo patalpose esanciy Seny bloky i$émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; Naujy montuojamy langy bloky jstatymas, reguliavimas ir
langy keitimas (jskaitant apdailos tvirtinimas; Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Angokra$¢iy apdaila. 1,3 33,78 m2 8107,01 240,00
darbus) Riisio langai.
5.1.17 | Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, | Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tambiiro, balkony, riisio, konteinerings, tvirtinimas; Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; Angokras¢iy apdaila. 16 15 vnt 12323.12 821.54133
Silumos punkto) keitimas (jskaitant 5 tambiiro durys ~ 11,83 m2, 10 metalinés durys ~ 23,11 m2. > > >
apdailos darbus)
5.1.18 | Iejimo laipty remontas ir pritaikymas Laiptinés lauko j¢jimo aikstelés remontas, pritaikant nejgaliyjy poreikiams (pandusy pagal poreikj ir galimybes
nejgaliyjy poreikiams (panduso irengimas). Pandusas ~ 50 m2 5 vnt 10000,00 2000,00
irengimas)
5.1.19 | Butyirkity patalpy langy ir balkony dury | Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
keitimas maZesnio Silumos pralaidumo | tvirtinimas; Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Angokras¢iy apdaila. 1,1 35,65 m2 6417,00 180,00
langais
5.1.22 | Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés | Bendro naudojimo patalpy elektros kabeliy keitimas, elektros spintos atnaujinimas. Jungikliy, paskirtsymo dézuciy
sistemos, ap$vietimo sistemos keitimas. Buty apskaitos spinty jrenginiy atnaujinimas. Esamy $viestuvy keitimas naujais LED §viestuvais bendro
evltr.laujlmr.nas (elektros lfal_)el_lq kc?ltlmas, naudojimo ir rusio patalpose. 1 kompl. 39200,00 39200,00
$viesos diody (LED) ap$vietimo ir
automatinés ap$vietimo valdymo
sistemos jrengimas)
I8 viso (Eur be PVM) 884309,43
PVM 185704,98
I viso (Eur su PVM) 1070014,41
5.2 Kitos priemonés
5.2.2 | Geriamojo vandens sistemos Esamy vamzdyny demontavimas. Naujy vamzdyny montavimas. Uzdaromosios armatiiros montavimas. Sumontuoty
atnaujinimas ar keitimas vamzdyny izoliavimas. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. Magistraliy ilgis ~ 132 m; stovy 1 kompl. 14760,00 14760,00
ilgis ~ 240 m.;
523 Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. Esamo nuotakyno demontavimas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Sulinio iki buto sistemos
prijungimo jungties. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. Stovo i§vedimas vir$ stogo sistemai
veédinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 142 m; stovy 1 kompl. 14940,00 14940,00
vamzdyny ilgis ~ 285 m.
I8 viso (Eur be PVM) 29700,00
PVM 6237,00
I viso (Eur su PVM) 35937,00
I8 viso (Eur be PVYM) 914009,43
PVM 191941,98
IS viso (Eur su PVM) 1105951,41
Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo
53 u p u lyg ] 3.25%

bendros investicijy sumos, procentais*

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.
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** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny ap§iltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zzenklinamus statybos produktus
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.*.
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4.2 lentelé

I1 priemoniy paketas

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai _
. = "
g =5 Darby E = 3
Eil. o - N ) - . o . | 2245 Kkiekis =R 5
Nr Priemonés pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas nurodant konstrukciniy sprendimy principus, techninés Sz Eg (m?, m 5 <
: jrangos charakteristikas ir pan. ** S22 " 2 F B
Sg5 3 vnt.) = 2 <
£7:z¢ % —
<
1 2 3 4 5 6 7
5.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés
5.1.1. | Silumos punkto ar katilinés jrengimas, Esamo §ilumos punkto atnaujinimas pilnai automatizuotu silumos punktu ir nepriklausoma kar$to vandens ruo§imo
keitimas, pertvarkymas arba sistema. Prijungimas prie vandens tiekimo, $ildymo sistemos, $ilumos tinkly ir kar$to bei Salto vandens sistemy. Visy 1 kompl. 19800.00 19800.00
individualiy katily ir (ar) karSto vandens | vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. (galia Sildymui ir karStam vandeniui 450 kW). ’ ’
ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
5.1.3 | Atsinaujinanciy energijos Saltiniy Fotovoltiniy saulés moduliy jégainiy jrengimas ant pastato stogo.
(saules, véjo, geoterminés ar Stogo dangos paruosimas ir fotovoltiniy saulés moduliy konstrukcijy montavimas, keitikliy ir kity elektros jrangos 1 kompl 10850,00 10850,00
aerotermingés energijos) jrengimas montavimas, elektros kabeliy klojimas, jzeminimo jrengimas, elektros parametry matavimas. 5 kW
514 Sildymo sistemos atnaujinimas ar Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, balansiniy ventiliy sumontavimas;
pertvarkymas)(balansavimas, vamzdyny | Seny Sildymo vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija jrengimas. Sildymo prietaisy
keitimas, izoliavimas, $ildymo prietaisy, | keitimas su termostatiniais ventiliais. Daliklinés sistemos ant radiatoriy butuose jrengimas su duomeny nuskaitymo jranga. 1 kompl 120725.80 120725.80
termostatiniy ventiliy jrengimas, Balansiniai ventiliai ~ 53 vnt.; Uzdaromosios armatiiros jrengimas kiekis ~ 106 vnt. Montuojamy naujy su termostatiniais Pl ’ ’
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ventiliais radiatoriy skaicius ~ 245 vnt; Montuojamy dalikliy skaicius ~ 240 vnt. Montuojamy Sildymo sistemos
ar dalikliy sistemos jrengimas) magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 472 m.; Montuojamy Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 1932 m.;
515 Karsto vandens sistemos pertvarkymas, Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, naujos uzdarymo armatiiros jrengimas, termobalansiniy ventiliy
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) | sumontavimas; Seny kar$to vandens vamzdyny (stovy ir magistraliniy) ardymas ir naujy vamzdyny su izoliacija
izoliavimas jrengimas. Rank§luos¢iy dziovintuvy keitimas. Termobalansiniai ventiliai ~ 15 vnt.; UZdaromosios armatiiros jrengimas 1 kompl. 39750,00 39750,00
kiekis ~ 30 vnt. Montuojamy karsto vandens magistraliy ilgis ~ 264 m.; Montuojamy karsto vandens stovy ilgis ~ 480 m.;
Gyvatukai ~ 75 vnt.
5.1.6 | Natiralios védinimo sistemos Veédinimo kanaly valymas, sandarinimas. Védinimo groteliy keitimas. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas. 75 butai 11250.00 150.00
sutvarkymas arba pertvarkymas Veédinimo kanaly biocheminis apdorojimas. Véjo turbiny jrengimas. 75 butai. > >
5.1.8 Individualiy rekuperatoriy jrengimas Minirekuperatoriy arba kitos papildomos védinimo sistemos butuose jrengimas. 75 butai. 75 butai 108750,00 1450,00
5.1.11 | Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, Esamos dangos sutvarkymas. Parapeto pakélimas; Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; Garo izoliacijos jrengimas;
stogo dangos jrengimas Stogy siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; Stogo dangos jrengimas; Ventiliacijos kaminéliy jrengimas; Parapety
.. o . S e . . o . 0,15 1175m2 101496,00 86,38
apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas; Seny kopé€iy ir/arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; Anteny ir kt. ant
stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas iki Sulinio.
5.1.12 | I8oriniy sieny Siltinimas jskaitant sieny Sieny pavirSiaus paruosimas, jtrikimy remontas, iStrupéjimy remontas; Fasadiniy sieny apsiltinimas mineralinés vatos
konstrukcijos defekty pasalinima* plokstémis jrengiant ventiliujama fasada apdaila plytelés ar plokstés (arba analogisky savybiy medziagomis). Sieny
E)glkqnuosg s1lt1n{mas pohstlremnu'lv purpvlgsmvg, qukuo_]qnt armuotu plonaslu?ksnlu del.<0.ratyv.1n1u tlnku. Bavl.k(?nl} aptvary 0,18 3618 m2 419910,00 116,0614
Siltinimas ir apdaila. 1 a., balkony i§ apacios Siltinimas ir apdaila. Angokras¢iy sandarinimas juostomis, apsiltinimas ir
apdailos jrengimas, pjaunant angokrascéius.
Sienos su angokrasciais ~ 2694 m2; Balkony vidus su angokrasciais ~ 924 m2.
5.1.13 | Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio Grunto atkasimas ir uzkasimas; PavirSiaus paruosimas (valymas, plovimas, remontas); Hidroizoliacijos jrengimas;
konstrukcijos defekty pasalinima, Cokolio apsiltinimas po Zeme ekstrudiniu polistirolu iki - 1,2 m. ir polistirolu vir§ Zemés pavirsiaus. Drenazinés
elektros, dujy ar kity sistemy ar membranos jregimas; Apdaila akmens mases plytelés. Cokolis po Zeme ~ 274 m2, cokolis vir§ zemés ~ 279 m2; 0,24 553 m2; 49795,00 90,0452
jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg*
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5.1.14 | Nuogrindos sutvarkymas Nuogr_lndos tvarkymP darbai, su plyteliy arba zvirgzdo kvépuojancia nuogrinda jrengimas, bei pasluoksniy jrengimu ir 133 m2; 4655,00 35,00
tankinimu ~ 133 m2;
5.1.15 | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant | Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas pagal vieningg projekta; Sandiiry tarp sieny ir rémo
esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos | hermetizavimas; Palangiy jrengimas ir tvirtinimas; Angokras¢iy apdaila.
sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo Stiklinimas visu auks¢iu nuo grindy iki luby. 1,1 723,65 m2 112165,75 155,00
konstrukcijos jrengimag pagal viena
projekta
5.1.16 | Bendro naudojimo patalpose esanciy Seny bloky i§émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; Naujy montuojamy langy bloky jstatymas, reguliavimas ir
langy keitimas (jskaitant apdailos tvirtinimas; Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Angokra$¢iy apdaila. 1,3 33,78 m2 8107,01 240,00
darbus) Riisio langai.
5.1.17 | Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, | Seny bloky isémimas is sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tambiiro, balkony, riisio, konteinerings, tvirtinimas; Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; Angokras¢iy apdaila. 16 15 vnt 12323.12 821.5413
Silumos punkto) keitimas (jskaitant 5 PVC tambiiro durys ~ 11,83 m2, 10 metalinés durys ~ 23,11 m2. > v > ’
apdailos darbus)
5.1.18 | I¢&jimo laipty remontas ir pritaikymas Laiptinés lauko j¢jimo aikstelés remontas, pritaikant nejgaliyjy poreikiams (pandusy pagal poreik] ir galimybes
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Pandusas ~ 50 m2 5 vnt 10000,00 2000,00
jrengimas)
5.1.19 | Butyirkity patalpy langy ir balkony dury | Seny bloky iSémimas i sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma;. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
keitimas mazesnio $ilumos pralaidumo | tvirtinimas; Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; Angokras¢iy apdaila. 1,1 35,65 m2 6417,00 180,00
langais
5.1.20 | Rasio perdangos Siltinimas Luby pavirsiaus paruosimas; Termoizoliacijos ploks¢iy klijavimas; Siltinimas 60 mm. 0,40 900 m2 22500,00 25,00
5.1.22 | Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés | Bendro naudojimo patalpy elektros kabeliy keitimas, elektros spintos atnaujinimas. Jungikliy, paskirtsymo dézuciy
sistemos, ap$vietimo sistemos keitimas. Buty apskaitos spinty jrenginiy atnaujinimas. Esamy $viestuvy keitimas naujais LED §viestuvais bendro
iltr}aujlnlmas (elektros 15&15)61'114 k@ltlmas, naudojimo ir riisio patalpose. 1 kompl. 39200,00 39200,00
$viesos diody (LED) ap$vietimo ir
automatinés ap$vietimo valdymo
sistemos jrengimas)
I8 viso (Eur be PVM) 1097694,68
PVM 230515,88
I8 viso (Eur su PVM) 1328210,56
5.2 Kitos priemonés
5.2.2 | Geriamojo vandens sistemos Esamy vamzdyny demontavimas. Naujy vamzdyny montavimas. Uzdaromosios armatiiros montavimas. Sumontuoty
atnaujinimas ar keitimas vamzdyny izoliavimas. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. Magistraliy ilgis ~ 132 m; stovy 1 kompl 14760,00 14760,00
ilgis ~ 240 m.
5.2.3 | Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. Esamo nuotakyno demontavimas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Sulinio iki buto sistemos
prijungimo jungties. Vam_zdzw, klﬁlmOSl su pastato konstruk01jom1§ viety uztaisymas. Stovo 15\_/ed.1mas Vir§ stogo sistemai 1 kompl 14940,00 14940,00
veédinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 142 m; stovy ilgis ~
285 m.
5.2.9 | Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy Seny dazy pasalinimas nuo sieny ir luby; Pavirsiy gruntavimas; Pavirsiy glaistymas; Pavirs$iy dazymas; Turéekly
paruo§imas daZymui ir daZzymas, turékly | atnaujinimas ir dazymas. Sieny kiekis ~ 1335 m2; Remontuojamy luby kiekis ~ 525 m2; Turékly dazymas ir remontas ~ 5 laiptinés 28045,00 5609,00
atnaujinimas ir dazymas 260 m2.
I§ viso (Eur be PVM) 57745,00
PVM 12126,45
I viso (Eur su PVM) 69871,45
IS viso (Eur be PVYM) 1155439,68
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PVM 242642,33

IS viso (Eur su PVM) 1398082,01

53 Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo
bendros investicijy sumos, procentais*

5,00%

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.

** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zzenklinamus statybos produktus
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.*.
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6. Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis naudingumas
nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas". ISmetamo Siltnamio efekta
sukeliané¢iy dujy (toliau — (SESD) (CO2) kiekio sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal Tvarkos apraso 2 priede

pateikta metodika.
5 lentelé
. Mato Kiekis
Eil. o _ _ _ _
Nr. Rodikliai vnt Esama padétis I priemoniy II priemoniy
' paketas paketas
1 2 3 4 5 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. | pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
skai¢iuojamosios Siluminés energijos KWh/metus 733462 312000 297378
6.2. | sanaudos patalpy Sildymui ir karStam
vandeniui ruosti KWh/m2/metus 182,59 77,67 74,03
IS jy pagal energija taupancias priemones:
Stogo $iltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo $laitinio stogo jrengimas (iSskyrus
6.2.1. | patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) 16,43 1,87 1,77
perdangos po védinama $laitinio stogo
pastoge Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) kWh/m?/metus
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
6.22. konstrukcijos defekty pasalinima ir 40,63 3,71 3,51
nuogrindos sutvarkyma.
6.2.3. | Butu irkity patalpy langy keitimas | 2326 11,71 11,08
mazesnio $ilumos pralaidumo langus.
6.2.4. Sllumlr}eg energijos sanaudos karStam 62.02 38.71 38.71
vandeniui ruosti
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
6.3. sqnaudg patal;v)q. 511dy131.u'1. r karstam. . procentais -- 57,46 59,46
vandeniui ruo$ti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4, | Smetamo SESD (CO,) kiekio fony/metus . 98,20 101,61
sumazéjimas
e B klasé bus pasiekta atlikus namo sandarumo bandyma. Rodiklis mazesnis 1,5.
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7.1 lentelé
I PRIEMONIU PAKETAS
Eil. Idlaidu pavadinima Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. S1aldy pav S Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. |statybos darbai, i$ viso: 1105951,41 275,32
8.1.1 |i§ju:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 107001441 266,37
8.2. |projekto parengimas (jskaitant ekspertiz¢, jei bitina, ir projekto
; .. > . . . 66357,08 16,52
jgyvendinimo priezitirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. [statybos techniné priezitira 22119,03 5,51
8.4. |projekto administravimas 17011,95 4,23
IS viso: 1211439,47 301,58
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7.2 lentelé

II PRIEMONIU PAKETAS
Eil. Idlaid adinim Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. S1aldy pav as Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. |statybos darbai, i§ viso: 1398082,01 348,04
8.1.1 |i8jy:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 1328210,56 330,65
8.2. |projekto parengimas (jskaitant ekspertiz¢, jei bitina, ir projekto
. .. > . . 83884,92 20,88
igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. [statybos techniné priezitira 27961,64 6,96
8.4. |projekto administravimas 17011,95 4,23
I8 viso: 1526940,52 380,12

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominis naudingumas nustatomas jvertinant investicijy paprastojo atsipirkimo laika
pagal projekto parengimo ir jgyvendinimo suvesting kaing ir pagal projekto jgyvendinimo islaidas,
tenkan¢ias namo buto ir kity patalpy savininkams, atémus valstybés paramg. Taip pat jvertinamas
igyvendinamy energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato I priemoniy II priemoniy Pastabos
Nr. vnt. paketas paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 70 81
9.2. atémus valstybés parama metais 58 66
9.2. energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal sumine kaing metais 55 60
9.2.2. atémus valstybés parama metais 31 33

Pastaba. Atsipirkimo laikas skai¢iuojamas naudojant pastato naudingg plota ir skaiiuojamajj energijos sutaupyma pagal
energinio sertifikato duomenis.

I paketas
~ o
£ £
= 80,00 = 80,00
2 70,00 2 7000
& 60,00 & 60,00
© o
£ 50,00 £ 5000
2 40,00 g 40,00
S 30,00 > 30,00
3 2
£ 20,00 w 20,00
o 0
£ 10,00 £ 10,00
= =
Z 0,00 = 0,00
Pries Modernizavus
modernizacija
m Sildymas  m Investicijy iSmokéjimas

m Sildymas

II paketas

Pries

modernizacija

Modernizavus

| Investicijy iSmokeéjimas

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafisSkai, parodant santykinius Siluminés energijos
sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo.
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11. Projekto finansavimo planas

10.1 lentelé

I PAKETAS
Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
Suma, Eur Procentiné dalis-
nuo Visos sumos
%
l. 2 3 4 5
11.1. |planuojami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos
11.1.2 |kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é3os Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis
) 1105951,41 91,29% paltikanomis, paskola 20 mety
11.1.3 |valstybés paramos léSos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo 105488,06 8,71%
administravimo ir statybos techninés
priezitiros iSlaidas
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1€Sos)
IS viso:| 121143947 100,00%
11.2. | valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,| 443496,00 36,60%
igyvendinus projekta, is ju:
11.2.1. |projekto parengimo islaidy kompensavimas 66357,08 100,00%
11.2.2. |statybos techmnes prieziiiros i§laidy 22119,03 100,00%
kompensavimas
11.2.3. l.f)erJ'ektO 1gyvend1n}mo administravimo 17011,95 100,00%
iSlaidy kompensavimas
11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms
11.2.4.1 | kompensuojant 30 proc. investicijy, ValftIY(PéS pﬁgama teikiama l(;?i
X . 5 Tnt pasiekiama energinio naudingumo
tenkanciy Vyljla,usybfs nuSta,tytomS, energiny 321004,32 30,00% Kklasé ir skaitiuojamosios Siluminés
efektyvumga didinan¢ioms priemonéms energijos sanaudos sumaZinamos ne
maziau kaip 40 %
11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy igyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
11242 atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name
' 1 ™" | irengiamas atskiras ar modernizuojamas 2395,80 10,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 keiciama $ildymo sistema, butuose ir kitose
o7 | patalpose jrengiant individualios Silumos 14607,82 10,00%
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar)
termostatinius ventilius.
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10.2 lentelé

I PAKETAS

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas

Suma, Eur Procentiné dalis-
nuo visos sumos
0/

1. 2 3 4 5

11.1. |planuojami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu

11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos I&Sos

11.1.2 |kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 0 Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis
! 1398082,01 91,56% paltikanomis, paskola 20 mety

11.1.3 |valstybés paramos léSos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo

0,
administravimo ir statybos techninés 128858,51 8,44%
priezitiros iSlaidas
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1ésos)
IS viso:| 1526940,52 100,00%
11.2. | valstybés paramos léSos, kurios bus
§k1r1am?s komp?nsuOJ.z:n.t Patlrtas iSlaidas, 54432530 35.60%
igyvendinus projekta, i$ ju:
11.2.1. |projekto parengimo islaidy kompensavimas 83884,92 100,00%
11.2.2. |statybos technlnes priezitiros iSlaidy 2796164 100,00%
kompensavimas
11.2.3. |projekto jgyvendinimo administravimo 17011,95 100,00%

iSlaidy kompensavimas

11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.1 | kompensuojant 30 proc. investicijy, Valstybés parama teikiama kai
\: : . s pasiekiama C energinio naudingumo
tefntancm V}(’iljlda.usy]:i?S nuSta,tytoms, energing 398463,17 30,00% klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés
efektyvumg didinancioms priemonems energijos sanaudos sumazZinamos ne

maziau kaip 40 %

11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos

valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuciame name

11'21'4'2' jrengiamas atskiras ar modernizuojamas 2395,80 10,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 keiciama $ildymo sistema, butuose ir kitose
' 2 " | patalpose jrengiant individualios Silumos 14607,82 10,00%

apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar)
termostatinius ventilius.

Pastaba: | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimu.
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12. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11.1 lentelé

I PAKETAS

] )

Buty ir Investicijy suma, Eur §

kity Valstybés parama =

1’11) artzlli? naPa(tﬁLpl; energiqi effil_(tqum% Investicijy suma, Preliminarus g

Umeris udmgas didinancioms atémus valstybés | ménesinés jmokos %

ar kitas (bendrasis) i sms.E . a,

. . priemonems, Eur parama, Eur dydis, Eur/m2 S

identifika | plotas, m2 .. @

. Energinj efektyvuma e

vimo S 2. . . <

.o didinanc¢ioms priemonéms 8

pozymis 2

Kitos priemonés IS viso A~

Bendrosios Individualios
investicijos investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Butas 80,94 19714,11 1849,24 724,11 22287,46 6810,66 15476,80 0,80 4661,43
2 Butas 36,06 8782,94 924,62 322,60 10030,16 3034,25 6995,91 0,81 2076,74
3 Butas 64,54 15719,65 1370,99 577,39 17668,04 5430,69 12237,35 0,79 3716,93
4 Butas 81,12 19757,95 1849,24 725,72 2233291 6825,81 15507,10 0,80 4671,79
5 Butas 36,36 8856,01 924,62 325,29 1010591 3059,50 7046,41 0,81 2094,01
6 Butas 64,51 15712,35 1370,99 577,12 17660,46 5428,17 12232,29 0,79 3715,20
7 Butas 80,94 19714,11 1849,24 724,11 22287,46 6810,66 15476,80 0,80 4661,43
8 Butas 36,36 8856,01 924,62 325,29 1010591 3059,50 7046,41 0,81 2094,01
9 Butas 64,51 15712,35 1370,99 577,12 17660,46 5428,17 12232,29 0,79 3715,20
10 Butas 81,12 19757,95 1849,24 725,72 2233291 6825,81 15507,10 0,80 4671,79
11 Butas 36,14 8802,42 924,62 323,32 10050,36 3040,99 7009,37 0,81 2081,34
12 Butas 64,50 15709,91 1370,99 577,03 17657,93 542733 12230,60 0,79 3714,63
13 Butas 80,94 19714,11 1849,24 724,11 22287,46 6810,66 15476,80 0,80 4661,43
14 Butas 36,36 8856,01 924,62 325,29 1010591 3059,50 7046,41 0,81 2094,01
15 Butas 64,51 15712,35 1370,99 577,12 17660,46 5428,17 12232,29 0,79 3715,20
16 Butas 50,55 12312,19 860,85 452,23 13625,27 4253,51 9371,76 0,77 2911,23
17 Butas 36,31 8843,83 924,62 324,84 10093,29 3055,29 7038,00 0,81 2091,13

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas

17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Butas 64,73 15765,93 1370,99 579,09 17716,01 5446,68 12269,33 0,79 3727,87
19 Butas 50,55 12312,19 860,85 452,23 13625,27 4253,51 9371,76 0,77 2911,23
20 Butas 36,31 8843,83 924,62 324,84 10093,29 3055,29 7038,00 0,81 2091,13
21 Butas 64,73 15765,93 2070,15 579,09 18415,17 5446,68 12968,49 0,83 3727,87
22 Butas 50,55 12312,19 860,85 452,23 13625,27 4253,51 9371,76 0,77 2911,23
23 Butas 36,31 8843,83 924,62 324,84 10093,29 3055,29 7038,00 0,81 2091,13
24 Butas 64,73 15765,93 1370,99 579,09 17716,01 5446,68 12269,33 0,79 3727,87
25 Butas 50,55 12312,19 860,85 452,23 13625,27 4253,51 9371,76 0,77 2911,23
26 Butas 36,31 8843,83 924,62 324,84 10093,29 3055,29 7038,00 0,81 2091,13
27 Butas 64,21 15639,28 1370,99 574,44 17584,71 5402,92 12181,79 0,79 3697,93
28 Butas 50,55 12312,19 860,85 452,23 13625,27 4253,51 9371,76 0,77 2911,23
29 Butas 36,31 8843,83 924,62 324,84 10093,29 3055,29 7038,00 0,81 2091,13
30 Butas 64,73 15765,93 1370,99 579,09 17716,01 5446,68 12269,33 0,79 3727,87
31 Butas 50,51 12302,44 860,85 451,88 13615,17 4250,14 9365,03 0,77 2908,93
32 Butas 50,36 1226591 924,62 450,53 13641,06 4237,52 9403,54 0,78 2900,29
33 Butas 50,55 12312,19 1370,99 452,23 14135,41 4253,51 9881,90 0,81 2911,23
34 Butas 50,51 12302,44 860,85 451,88 13615,17 4250,14 9365,03 0,77 2908,93
35 Butas 50,84 12382,82 924,62 454,83 13762,27 427791 9484.,36 0,78 2927,93
36 Butas 50,55 12312,19 1370,99 452,23 14135,41 4253,51 9881,90 0,81 2911,23
37 Butas 50,64 12334,11 860,85 453,04 13648,00 4261,08 9386,92 0,77 2916,41
38 Butas 50,84 12382,82 924,62 454,83 13762,27 427791 9484.,36 0,78 2927,93
39 Butas 50,55 12312,19 3313,80 452,23 16078,22 4253,51 11824,71 0,97 2911,23
40 Butas 50,64 12334,11 1655,82 453,04 1444297 4261,08 10181,89 0,84 2916,41
41 Butas 50,84 12382,82 924,62 454,83 13762,27 427791 9484.,36 0,78 2927,93
42 Butas 50,55 12312,19 3313,80 452,23 16078,22 4253,51 11824,71 0,97 2911,23
43 Butas 50,64 12334,11 860,85 453,04 13648,00 4261,08 9386,92 0,77 2916,41
44 Butas 50,84 12382,82 924,62 454,83 13762,27 427791 948436 0,78 2927,93
45 Butas 50,55 12312,19 1370,99 452,23 14135,41 4253,51 9881,90 0,81 2911,23
46 Butas 50,46 12290,27 860,85 451,43 13602,54 424594 9356,60 0,77 2906,05
47 Butas 36,46 8880,36 924,62 326,18 10131,16 3067,91 7063,25 0,81 2099,77
48 Butas 64,87 15800,03 1370,99 580,34 17751,36 5458.,46 12292,90 0,79 3735,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 Butas 50,78 12368,21 1655,84 454,29 14478,34 4272,86 10205,48 0,84 2924,48
50 Butas 36,69 8936,38 924,62 328,24 10189,24 3087,26 7101,98 0,81 2113,02
51 Butas 64,87 15800,03 1370,99 580,34 17751,36 5458,46 12292,90 0,79 3735,94
52 Butas 50,78 12368,21 1655,84 454,29 14478,34 4272,86 10205,48 0,84 2924,48
53 Butas 36,69 8936,38 924,62 328,24 10189,24 3087,26 7101,98 0,81 2113,02
54 Butas 64,87 15800,03 1370,99 580,34 17751,36 5458,46 12292,90 0,79 3735,94
55 Butas 50,46 12290,27 860,85 451,43 13602,54 424594 9356,60 0,77 2906,05
56 Butas 36,69 8936,38 924,62 328,24 10189,24 3087,26 7101,98 0,81 2113,02
57 Butas 64,87 15800,03 1370,99 580,34 17751,36 5458,46 12292,90 0,79 3735,94
58 Butas 50,46 12290,27 860,85 451,43 13602,54 424594 9356,60 0,77 2906,05
59 Butas 36,69 8936,38 924,62 328,24 10189,24 3087,26 7101,98 0,81 2113,02
60 Butas 64,21 15639,28 1370,99 574,44 17584,71 5402,92 12181,79 0,79 3697,93
61 Butas 50,91 12399,87 860,85 455,45 13716,17 4283,80 9432,37 0,77 2931,96
62 Butas 51,02 12426,66 924,62 456,44 13807,72 4293,06 9514,66 0,78 2938,30
63 Butas 64,99 15829,26 1370,99 581,42 17781,66 5468,56 12313,10 0,79 374285
64 Butas 50,91 12399,87 860,85 455,45 13716,17 4283,80 9432,37 0,77 2931,96
65 Butas 50,11 12205,02 1719,60 448,30 1437291 4216,48 10156,43 0,84 2885,89
66 Butas 64,39 15683,12 1370,99 576,05 17630,16 5418,07 12212,09 0,79 3708,29
67 Butas 50,66 12338,98 860,85 453,22 13653,05 4262,76 9390,29 0,77 2917,57
68 Butas 51,02 12426,66 924,62 456,44 13807,72 4293,06 9514,66 0,78 2938,30
69 Butas 64,39 15683,12 1370,99 576,05 17630,16 5418,07 12212,09 0,79 3708,29
70 Butas 50,66 12338,98 860,85 453,22 13653,05 4262,76 9390,29 0,77 2917,57
71 Butas 51,02 12426,66 924,62 456,44 13807,72 4293,06 9514,66 0,78 2938,30
72 Butas 64,99 15829,26 1370,99 581,42 17781,66 5468,56 12313,10 0,79 374285
73 Butas 50,91 12399,87 860,85 455,45 13716,17 4283,80 9432,37 0,77 2931,96
74 Butas 51,02 12426,66 924,62 456,44 13807,72 4293,06 9514,66 0,78 2938,30
75 Butas 64,39 15683,12 1370,99 576,05 17630,16 5418,07 12212,09 0,79 3708,29
IS viso* 4016,99 978396,24 91618,16 35937,00 1105951,40 338007,94 767943,46 231342,97

* ] lentelés 8 grafy nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy
savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmokéti savo 1éSomis.
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11.2 lentelé

I1 PAKETAS

Buty ir Investicijy suma, Eur %

kity Valstybés parama 2

e E

patalpg Pata}lpq enersim efezl.qtyvumq Investicijy suma, Preliminarus g

numeris naudingas didinanc¢ioms € Istybe s nesinés imok =

ar kitas (bendrasis) priemonéms,Eur atemus va ;ty cs me(:ine(:is'meé 1r}10 2OS 8

ider}tiﬁka plotas, m2 Energinj efektyvuma parama, Bur yas, turm \g

vimo didinanc¢ioms priemonéms '§

pozymis 7

) o ) Kitos priemonés I viso A~

Bendrosios Individualios
investicijos investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Butas 80,94 21220,11 4747,80 1407,87 27375,78 8371,41 19004,37 0,98 5964,49
2 Butas 36,06 9453,88 3251,15 627,23 13332,26 3729,59 9602,67 1,11 2657,27
3 Butas 64,54 16920,51 3973,22 1122,61 22016,34 6675,20 15341,14 0,99 475597
4 Butas 81,12 21267,30 4747,80 1411,00 27426,10 8390,03 19036,07 0,98 5977,75
5 Butas 36,36 9532,53 3251,15 632,45 13416,13 3760,62 9655,51 1,11 2679,38
6 Butas 64,51 16912,65 3973,22 1122,09 22007,95 6672,10 15335,85 0,99 4753,76
7 Butas 80,94 21220,11 4747,80 1407,87 27375,78 8371,41 19004,37 0,98 5964,49
8 Butas 36,36 9532,53 3251,15 632,45 13416,13 3760,62 9655,51 1,11 2679,38
9 Butas 64,51 16912,65 3973,22 1122,09 22007,95 6672,10 15335,85 0,99 4753,76
10 Butas 81,12 21267,30 4747,80 1411,00 27426,10 8390,03 19036,07 0,98 5971,75
11 Butas 36,14 9474,86 3251,15 628,62 13354,63 3737,87 9616,76 1,11 2663,16
12 Butas 64,50 16910,02 3973,22 1121,91 22005,16 6671,07 15334,09 0,99 4753,02
13 Butas 80,94 21220,11 4747,80 1407,87 27375,78 8371,41 19004,37 0,98 5964,49
14 Butas 36,36 9532,53 3251,15 632,45 13416,13 3760,62 9655,51 1,11 2679,38
15 Butas 64,51 16912,65 3973,22 1122,09 22007,95 6672,10 15335,85 0,99 4753,76
16 Butas 50,55 13252,74 3148,00 879,27 17280,01 5228,25 12051,76 0,99 3725,04
17 Butas 36,31 9519,43 3251,15 631,58 13402,15 3755,45 9646,70 1,11 2675,69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Butas 64,73 16970,32 3973,22 1125,91 22069,46 6694,85 15374,61 0,99 4769,97
19 Butas 50,55 13252,74 3148,00 879,27 17280,01 5228.,25 12051,76 0,99 3725,04
20 Butas 36,31 9519,43 3251,15 631,58 13402,15 3755,45 9646,70 1,11 2675,69
21 Butas 64,73 16970,32 4672,32 1125,91 22768,56 6694,85 16073,71 1,03 4769,97
22 Butas 50,55 13252,74 3148,00 879,27 17280,01 5228.,25 12051,76 0,99 3725,04
23 Butas 36,31 9519,43 3251,15 631,58 13402,15 3755,45 9646,70 1,11 2675,69
24 Butas 64,73 16970,32 3973,22 1125,91 22069,46 6694,85 15374,61 0,99 4769,97
25 Butas 50,55 13252,74 3148,00 879,27 17280,01 5228.,25 12051,76 0,99 3725,04
26 Butas 36,31 9519,43 3251,15 631,58 13402,15 3755,45 9646,70 1,11 2675,69
27 Butas 64,21 16833,99 3973,22 1116,87 21924,08 6641,07 15283,01 0,99 4731,65
28 Butas 50,55 13252,74 3148,00 879,27 17280,01 5228.,25 12051,76 0,99 3725,04
29 Butas 36,31 9519,43 3251,15 631,58 13402,15 3755,45 9646,70 1,11 2675,69
30 Butas 64,73 16970,32 3973,22 1125,91 22069,46 6694,85 15374,61 0,99 4769,97
31 Butas 50,51 13242,25 3148,00 878,57 17268,82 5224,12 12044,70 0,99 3722,09
32 Butas 50,36 13202,93 3251,15 875,96 17330,04 5208,60 12121,44 1,00 3711,04
33 Butas 50,55 13252,74 3973,22 879,27 18105,23 5228.,25 12876,98 1,06 3725,04
34 Butas 50,51 13242,25 3148,00 878,57 17268,82 5224,12 12044,70 0,99 3722,09
35 Butas 50,84 13328,77 3251,15 884,31 17464,23 5258,25 12205,98 1,00 3746,41
36 Butas 50,55 13252,74 3973,22 879,27 18105,23 5228.,25 12876,98 1,06 3725,04
37 Butas 50,64 13276,34 3148,00 880,83 17305,17 5237,56 12067,61 0,99 3731,67
38 Butas 50,84 13328,77 3251,15 884,31 17464,23 5258,25 12205,98 1,00 3746,41
39 Butas 50,55 13252,74 5916,00 879,27 20048,01 5228.,25 14819,76 1,22 3725,04
40 Butas 50,64 13276,34 394297 880,83 18100,14 5237,56 12862,58 1,06 3731,67
41 Butas 50,84 13328,77 3251,15 884,31 17464,23 5258,25 12205,98 1,00 3746,41
42 Butas 50,55 13252,74 5916,00 879,27 20048,01 5228.,25 14819,76 1,22 3725,04
43 Butas 50,64 13276,34 3148,00 880,83 17305,17 5237,56 12067,61 0,99 3731,67
44 Butas 50,84 13328,77 3251,15 884,31 17464,23 5258,25 12205,98 1,00 3746,41
45 Butas 50,55 13252,74 3973,22 879,27 18105,23 5228.,25 12876,98 1,06 3725,04
46 Butas 50,46 13229,14 3148,00 871,70 17254,84 521895 12035,89 0,99 3718,41
47 Butas 36,46 9558,75 3251,15 634,18 13444,09 3770,96 9673,13 1,11 2686,75
48 Butas 64,87 17007,03 3973,22 1128,35 22108,59 6709,33 15399,26 0,99 4780,28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 Butas 50,78 13313,04 3942,90 883,27 18139,21 5252,04 12887,17 1,06 3741,99
50 Butas 36,69 9619,05 3251,15 638,19 13508,39 3794,75 9713,64 1,10 2703,69
51 Butas 64,87 17007,03 3973,22 1128,35 22108,59 6709,33 15399,26 0,99 4780,28
52 Butas 50,78 13313,04 3942,90 883,27 18139,21 5252,04 12887,17 1,06 3741,99
53 Butas 36,69 9619,05 3251,15 638,19 13508,39 3794,75 9713,64 1,10 2703,69
54 Butas 64,87 17007,03 3973,22 1128,35 22108,59 6709,33 15399,26 0,99 4780,28
55 Butas 50,46 13229,14 3148,00 871,70 17254,84 521895 12035,89 0,99 3718,41
56 Butas 36,69 9619,05 3251,15 638,19 13508,39 3794,75 9713,64 1,10 2703,69
57 Butas 64,87 17007,03 3973,22 1128,35 22108,59 6709,33 15399,26 0,99 4780,28
58 Butas 50,46 13229,14 3148,00 871,70 17254,84 521895 12035,89 0,99 3718,41
59 Butas 36,69 9619,05 3251,15 638,19 13508,39 3794,75 9713,64 1,10 2703,69
60 Butas 64,21 16833,99 3973,22 1116,87 21924,08 6641,07 15283,01 0,99 4731,65
61 Butas 50,91 13347,12 3148,00 885,53 17380,65 5265.,49 12115,16 0,99 3751,57
62 Butas 51,02 13375,96 3251,15 887,44 17514,55 5276,87 12237,68 1,00 3759,67
63 Butas 64,99 17038,49 3973,22 1130,43 22142,14 6721,75 15420,39 0,99 4789,13
64 Butas 50,91 13347,12 3148,00 885,53 17380,65 5265.,49 12115,16 0,99 3751,57
65 Butas 50,11 13137,38 4046,10 871,61 18055,10 5182,75 12872,35 1,07 3692,62
66 Butas 64,39 16881,19 3973,22 1120,00 21974,40 6659,69 15314,71 0,99 474491
67 Butas 50,66 13281,58 3148,00 881,18 17310,76 5239,63 12071,13 0,99 3733,15
68 Butas 51,02 13375,96 3251,15 887,44 17514,55 5276,87 12237,68 1,00 3759,67
69 Butas 64,39 16881,19 3973,22 1120,00 21974,40 6659,69 15314,71 0,99 474491
70 Butas 50,66 13281,58 3148,00 881,18 17310,76 5239,63 12071,13 0,99 3733,15
71 Butas 51,02 13375,96 3251,15 887,44 17514,55 5276,87 12237,68 1,00 3759,67
72 Butas 64,99 17038,49 3973,22 1130,43 22142,14 6721,75 15420,39 0,99 4789,13
73 Butas 50,91 13347,12 3148,00 885,53 17380,65 5265.,49 12115,16 0,99 3751,57
74 Butas 51,02 13375,96 3251,15 887,44 17514,55 5276,87 12237,68 1,00 3759,67
75 Butas 64,39 16881,19 3973,22 1120,00 21974,40 6659,69 15314,71 0,99 474491
IS viso* 4016,99 1053137,94 275072,63 69871,45 1398082,06 415466,79 982615,27 296012,85

* 1 lentelés 8 grafa nejrasoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy
savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmokéti savo 1éSomis.
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13. Didziausios leistinos ménesinés imokos dydis:
13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany)
igyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 1,34 Eur/m2/mén.

I paketas:
I=((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka = ((182,59-77,67)x0,0445/12)x2,2x1,2x1,3 = 1,34 Eur/m*/mén;

13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany)
jgyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 1,38 Eur/m2/mén.,

II paketas:
I=((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka = ((182.59-74,03)x0,0445/12)x2,2x1,2x1,3 = 1,38 Eur/m*/ mén;

I - didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka (Eur/m-
2 per ménes));

Ee - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m-2 per metus);

Ep - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m-2 per metus);

Ke - Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo dieng
(Eur/kWh);

12 - ménesiy skaicius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc€io jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energijag taupan¢iomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i¥mokéjimo

laikotarpiui (i8skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20 mety (240 mén).
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