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Upgrade resources boost productivity
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Pengelolaan proyek konstruksi membutuhkan waktu yang panjang dan ketelitian yang
tinggi, banyak hal yang harus dilakukan dalam mengelola sebuah proyek, diantaranya
mulai dari pembuatan rencana proyek, alokasi sumber daya yang
tersedia, perencanaan biaya proyek, perencanaan biaya proyek, pembuatan rencana
pergerakan proyek, hingga proses evaluasi terhadap proyek.

Sehubungan dengan banyaknya pekerjaan tersebut maka, pengelola proyek idelanya
menggunakaan tools atau alat yang efisien untuk embantu mengelolanya.Dan menjawab
tantangan tersebut, Microsoft mengeluarkan produk software yang dikhususkan untuk
bidang pengelolaan proyek dengan nama Ms. Project.

Microsoft Project adalah sebuah paket perangkat lunak proyek manajemen berbasis
Windows. Perangkat ini menyediakan fleksibilitas untuk membantu mengelola proyek
dengan memberikan bantuan dalam setiap fase proyek, dan menghitung jadwal dan
informasi proyek lainnya. Ini membantu untuk menyusun rencana proyek dan juga
membantu dalam monitoringnya sampai selesai. Perangkat ini mudah dinavigasi & mirip
dengan paket Microsoft lainnya.

Microsoft Project secara khusus ditujukan bagi para perencana dan praktisi yang ingin
menerapkan secara praktis, cepat dan aplikatif untuk mengelola proyek konstruksi

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelatihan ini adalah :
Diharapkan pelatihan ini dapat membantu para perencana proyek mengorganisir dan
mengendalikan proyek konstruksi secara profesional.
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Civil Engineer, Project Planner, Scheduler, Quantity Surveyor, Praktisi, dan semua
pihak yang berkecimpung dalam bidang manajemen proyek.

Modul, Software Trial, Pendampingan Pasca Training jika ada kesulitan via Grup Wa
Alumni.

* Prinsip dan Definisi
* Mendefinisikan Tanggung Jawab
* Manajemen pemangku kepentingan

* Mengelola Komunikasi

* Memproduksi Definisi Proyek

* Mengelola Dokumentasi Proyek
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* Mendefinisikan Pekerjaan Proyek
FEATURES OVERVIEW

* Mengelola Risiko Proyek

* Mengelola Rencana Kerja

* Mengelola Lingkup pekerjaan

* Mengelola Kualitas

* Mengelola Penyelesaian Proyek
* Manajemen proyek
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* Entri Sumber Daya

* Bekerja dengan Sumber Daya

* Pencetakan dan Pelaporan
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Dewi Astuti — Praktisi , Risk & Management Engineer
Joseph Purek — Praktisi , Cost Engineer & Architect






