

Langkah Percepatan PUG oleh DINAS PERKIM-LH Bengkayang

1. Persiapan (Bulan 1-3)

- **Regulasi PUG:** Susun pedoman PUG berbasis Inpres No. 9/2000 untuk perumahan, permukiman, dan lingkungan. Ajukan ke Bupati/Sekda.
Aksi: Drafting dengan Bagian Hukum.
Bukti: Juknis/Keputusan Sekda.
- **Kapasitas SDM:** Latih 80% staf PUG dan PPRG, tunjuk focal point dan champions.
Aksi: Sosialisasi, pelatihan Kemen PPPA.
Bukti: Sertifikat, SK.
- **Data Terpilah:** Kumpul data gender (akses perumahan/sanitasi perempuan). Bangun database digital.
Aksi: Validasi data, kolaborasi Dinas Kominfo.
Bukti: Database, laporan.

2. Implementasi (Bulan 4-9)

- **Perencanaan Responsif:** Analisis GAP untuk isu (perumahan inklusif, sanitasi ramah gender). Integrasikan ke Renja.
Aksi: Workshop masyarakat.
Bukti: Dokumen Renja.
- **Anggaran Responsif:** Alokasikan >5% anggaran untuk program gender (perumahan layak bagi perempuan, pengelolaan limbah inklusif).
Aksi: Susun GBS, review RKA.
Bukti: TOR, daftar anggaran.
- **Program Inklusif:** Jalankan perumahan/sanitasi ramah gender, kampanye lingkungan, LPLPP.
Aksi: Kerja sama NGO.
Bukti: Laporan, dokumentasi.

3. Monitoring & Evaluasi (Bulan 10-12)

- **Pemantauan:** Pantau indikator gender (akses perempuan ke perumahan, sanitasi).
Aksi: Rapat bulanan.
Bukti: Laporan evaluasi.
- **Pelaporan:** Laporkan ke Pokja PUG, Kemen PPPA.
Aksi: Susun laporan tahunan.
Bukti: Laporan PUG.
- **Evaluasi:** Review gap, sesuaikan rencana.
Aksi: Workshop tahunan.

Rekomendasi

- Kolaborasi dengan Kemen PPPA, BNPB, NGO untuk data dan pelatihan.
- Alokasikan 10% anggaran untuk PUG.
- Gunakan tabel monitoring:

Aspek PUG	Target	Progres	Koreksi	Deadline
SDM Terlatih	>80%	-	Pelatihan	Bulan 3
Data Terpilah	>90%	-	Validasi	Bulan 6
ARG	>5% Anggaran	-	Review	Bulan 9
Program Responsif	>90%	-	GAP	Bulan 12

Dengan langkah ini, DINAS PERKIM-LH mendukung Bengkulu meraih APE tingkat tinggi 2025.