



**CBVPE**

Le Club de Bonne Volonté  
pour la Protection de l'Environnement

**PROGRAMME DETAILLE  
D'ELABORATION ET DE MISE EN  
ŒUVRE DU PROJET ECOL'AVENIR**

**Lancement officiel : le 15 Octobre 2025**



**CBVPE**

Le Club de Bonne Volonté  
pour la Protection de l'Environnement

# Programme détaillé d'élaboration et de mise en œuvre du projet Écol'Avenir

---

## **Lancement officiel prévu : le 15 Octobre 2025**

- Du lancement officiel prévu le **15 octobre 2025**
- D'une phase pilote de **6 mois**
- De l'objectif général : déployer une stratégie communautaire de gestion des déchets plastiques à Pointe-Noire, avec un fort volet éducatif et de mobilisation citoyenne.

### **Calendrier indicatif : juillet 2025-mars 2026**

#### **Phase 1 : Diagnostic**

##### **Objectifs :**

- Evaluer l'ampleur des déchets plastiques dans les zones ciblées (écoles, quartiers, plages)
- Identifier les parties prenantes clés (chefs de quartiers, établissements scolaires, autorités locales, ONG, entreprises, etc...)
- Recueillir les besoins, les perceptions et suggestions des populations.

##### **Activités :**

- Réunions de cadrage avec les partenaires techniques (municipalité, directions scolaires etc.).
- Enquêtes de terrain et d'observations dans les écoles et zones publiques.
- Entretien et focus groupes avec
  - \*chefs de quartiers/ comités de développement
  - \*responsables d'établissements scolaires
  - \*jeunes et parents
- Cartographie des zones à fort enjeu (zones rouges en déchets plastiques).

### **Durée : 4 semaines (1<sup>er</sup> au 31 juillet 2025)**

#### **PHASE 2 : Planification opérationnelle (Aout 2025)**

### **Objectifs :**

- Définir le plan d'action de la phase pilote (objectifs, activités, indicateurs, partenaires)
- Mobiliser les ressources nécessaires.
- Elaborer les outils pédagogiques, supports de sensibilisations et matériel collecte.

### **Activités :**

- Atelier de Co-construction du plan d'action avec les parties prenantes
- Elaboration du kit **Ecol'Avenir** (affiches, fiches, vidéos, tee-shirts, etc.).
- Recrutement et formation des animateurs communautaires et éco-ambassadeurs.
- Plan de communication (flyers, spots, radio, réseaux sociaux, etc.)
- Elaboration du calendrier d'intervention par site pilote

**Durée : 3 semaines (1<sup>er</sup> au 21 Aout 2025)**

### **Phase 3 : Pré-mobilisation (fin aout – mi-septembre2025)**

#### **Objectifs :**

- Sensibiliser l'opinion publique au projet
- Impliquer les écoles pilotes, quartiers, clubs, autorités locales)
- Préparer logistiquement le lancement

#### **Activités :**

- Réunions d'informations dans les écoles, quartiers, mairies.
- Séances de sensibilisations préliminaires avec distribution de flyers et affichage.
- Campagne digitale : teaser, publication sur les réseaux sociaux
- Mobilisation des médias locaux
- Invitations officielles pour le lancement (autorités, ONG, bailleurs, partenaires)

**Durée : 2 semaines (22 aout -10 septembre 2025)**

### **Phase 4 : Lancement officiel du projet (15 octobre 2025)**

## **Objectifs :**

- Donner une visibilité institutionnelle et publique au projet
- Démontrer la mobilisation des parties prenantes.
- Lancer la première action terrain

## **Activités**

- Cérémonie de lancement à Pointe-Noire (discours, projections, stands, ...)
- Activité symbolique : Nettoyage public, plantation, engagement des jeunes.
- Distribution des kits Ecol'Avenir.
- Relais média : télé, presse, réseaux sociaux

Préparation finale entre le 10 septembre et le 10 octobre 2025

**Lancement officiel : 15 octobre 2025**

## **Phase 5 : Mise en œuvre de la phase pilote (octobre 2025-mars 2026)**

### **Sites pilotes :**

- 5 écoles primaires
- 3 quartiers urbains
- 1 plage prioritaire

### **Activités clés**

- Education environnementale dans les écoles (ateliers, jeu, concours)
- Mise en place de mini-stations de tri dans les établissements
- Collectes communautaires deux fois par mois avec les habitants.
- Formations et missions des éco-ambassadeurs
- Ateliers de recyclage ou transformation artisanale.
- Suivi-évaluation mensuel (rapports, photos, points d'amélioration).

**Durée : 6 mois (15 octobre 2025-15 avril 2026)**

## Documents à produire

- ✓ Rapport de diagnostic
- ✓ Plan d'action phase pilote
- ✓ Calendrier officiel et budget prévisionnel (septembre)
- ✓ Rapport du lancement officiel (octobre)
- ✓ Rapports mensuels de suivi (novembre –mars)
- ✓ Rapport final de la phase pilote (avril)

## Résultat attendu à l'issue de la phase pilote :

- Une stratégie éprouvée, participative visible.
- Un réseau local d'acteurs formés e engagés
- Des écoles et quartiers motivés et structurés.
- Une base pour généraliser le projet dans toute la ville

Coordonnées :

E-mail : [cbvpe.environnement@gmail.com](mailto:cbvpe.environnement@gmail.com)

Tél. : +242 06 822 78 78 / +242 05 043 74 43

Réseaux sociaux : @cbvpe242

 [www.cbvpe.org](http://www.cbvpe.org)

Scannez pour en savoir plus:

