



Vyřizuje: JUDr. Zdeňka Jindrová
E-mail: zdenka.jindrova@sfzp.gov.cz
Č. j.: SFZP 011587/2026
Datum: 3. 2. 2026

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 5. 1. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informací, týkajících se Smlouvy č. 1190400271 - poskytnutí podpory na odkanalizování obce Předslav.

SFŽP ČR Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. 1. 2026 vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace níže.

Otázka 1:

Zda bylo konečné vyúčtování projektu ze strany SFŽP ČR uzavřeno, a pokud ano, ke kterému datu.

Odpověď 1:

Závěrečné vyhodnocení akce je ve stavu zpracování a kontroly SFŽP ČR a nebylo ještě uzavřeno. Ze strany příjemce bylo závěrečné vyhodnocení akce doloženo dne 29. 5. 2025.

Otázka 2:

Jaká je celková výše finančních korekcí, které byly v rámci konečného vyúčtování projektu uplatněny (v absolutní částce v Kč).

Odpověď 2:

Při kontrole závěrečného vyhodnocení akce bylo identifikováno pochybení za nedodržení termínu dokončení projektu dle Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1190400271 (tj. nesplnění termínu kolaudace). Dané pochybení dle podmínek Smlouvy o poskytnutí podpory odpovídá finanční opravě (korekce) ve výši 5 % z proplacené dotace (25.034.364,69 Kč), a to ve výši 1.251.718,23 Kč. Věc bude předána příslušnému orgánu finanční správy k postupu dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále v průběhu financování byla stanovena finanční oprava ve výši 5 % z poskytnuté dotace připadající na stavební zakázku v celkové výši 1.248.599,86 Kč (finanční oprava na proplacené výdaje byla řešena v rámci dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory, na základě kterého příjemce provedl vrácení části dotace ve výši 891.531,88 Kč, uhrazené dne 2. 7. 2024, přičemž vůči zbylé neproplacené dotaci došlo ke krácení o 5 %).

Otázka 3:

Stručný popis důvodů uplatněných korekcí, případně jejich členění podle jednotlivých položek či typů pochybení.

Odpověď 3:

Jednalo se o 2 důvody uplatněných korekcí: i) finanční oprava za nesplnění termínu dokončení akce (kolaudace projektu) – tj. 5 % z proplacené dotace; ii) finanční oprava 5 % za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek – finanční oprava vůči výdajům na příslušné veřejné zakázce.

Otázka 4:

Informaci, zda byly tyto korekce uplatněny formou snížení poskytnuté dotace, případně zda byly příjemcem dotace již vráceny, a pokud ano, v jaké výši a ke kterému datu.

Odpověď 4:

i) finanční oprava za nesplnění termínu dokončení akce (kolaudace projektu) – bude předáno k prošetření a vymáhání na příslušný orgán finanční správy; ii) finanční oprava za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek – celkem ve výši 1.248.599,86 Kč (finanční oprava na proplacené výdaje byla řešena vrátkou dotace ve výši 891.531,88 Kč, zaplacenou dne 2. 7. 2024 na základě úpravy výše podpory v rámci dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory, zbývající částka ve výši 357.067,98 Kč byla realizována v rámci krácení dotace při dofinancování projektu).

Otázka 5:

Kopii nebo výpis dokumentu, z něhož vyplývá konečné finanční vypořádání projektu, zejména přehled schválených způsobilých výdajů a uplatněných korekcí.

Odpověď 5:

Závěrečné vyhodnocení akce nebylo uzavřeno.

S pozdravem

.....
Mgr. Martina Zavadilová

ředitelka Sekce organizačně-právní

(dokument je podepsán elektronicky)