

Datum	Denní záznamy stavby
14. 10. 2021	Zápis geotechnické služby
	Dnes jsem byl přítomen na stavbě za účelem výběrní konzultace.
	za booklet BS 9.5 Ing. Němčanský Filip
14. 10. 2021	POČASI: ZATAŽENO, DEŠŤOVÉ PŘEHÁNKY, DEŠŤ 7°C - 12°C
ČTVRTEK	PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ
	PRACOVNÍ DOBA:
	MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE: - Z DŮVODU DEŠŤOVÝCH PŘEHÁNEK BYLY
	PRÁCE PŘERUŠENY
	ČOV - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI
	- ÚROVEŇ HLADINY V ČS - 107 MM OD VRCHOLU STĚNY
	- ÚROVEŇ HLADINY V BIO 1 - 105 MM OD VRCHOLU STĚNY
15. 10. 2021	ZÁPIS ZMOTOVITELE
PÁTEK	DNESNÍHO DNE PROBĚHLA KOORDINAČNÍ SOUŽKA
	MEZI ZÁSTUPCEM SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE - PAN FLAXA
	A ZMOTOVITELEM STAVBY IROS BROS, A.S. - PAN KUDĚLKA.
	ZÁSTUPCE SÚS ZMOTOVITELI ORNĀMIL, ŽE SI NEPŘEJE
	PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAPRAVENÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE
	ČÍSLO 2/147 NA ZIHNÍ OBDOBÍ POŽADUJE PROVEDENÍ
	ZÁŘEŽNÍ HDAN VÝKOPŮ RYH NA KRAJSKÉ KOMUNIKACI
	A ZAPRAVENÍ V OBRUSNÉ ASFALTOVÉ Vrstvě Tloušťky
	50 MM.
	UPOZORŇUJE TDS A OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST
	ŽE VÝŠE UVEDENÝM VZNIKÁ ZMOTOVITELI VÍCE NÁKLADY
	KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ UZAVŘENÉ SOD.
	ŽÁDÁ TDS A OBJEDNATELE O SOUČINOST PŘI
	ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU.
	DĀLE ZÁSTUPCE SÚS ORNĀMIL K ZIHNÍ ÚDDĚBĚ NA
	KRAJSKÉ KOMUNIKACI 2/147 ABY PAN STAROSTA PÍSEMNE
	ORNĀMIL, ŽE ZIHNÍ ÚDDĚBŮ BUDE PROVÁDĚT OBEĆ SAMĀ.

Datum	Denní záznamy stavby
1.11.2021	<p>ZÁPIS ZHOTOVITELE</p> <p>DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLA SCHŮZKA SE ZÁSTUPCEM SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE PANEM FLAXOU, PANEM STAROSTOU KREUZEREM & ZHOTOVITELEM.</p> <p>NA TĚTO SCHŮZCE OPĚTOVNĚ POTVRDIL ZÁSTUPCE SÚS, ŽE TRVÁ NA PROVIZORNÍM JEDNOVRSTVÉM ZAPRAVENÍ V OBRUSNÉ Vrstvě Tloušťky DO 50MM, PROVEDENÉ V ROZSAHU VÝKOPU PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI (HLAVNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY) V KRAJSKÉ KOMUNIKACI ČÍSLO 2/117 PO DOBU ZIMNÍ ÚDRŽBY. TÍMTO ZHOTOVITELI VZNIKAJÍ VÍCENAKLADY, KTERÉ FORMOU ROZPOČTU PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI.</p> <p>DÁLĚ ŽÁDÁME OBJEDNATELE O POTVRZENÍ SOUHLASU K PROVEDENÍ VÝŠE POŘÁDOVANÉHO.</p>
2.11.2021 ÚTERÝ	<p>POČASI: OBLAČNO, DEŠTOVÉ PŘEMĚNKY 1°C - 5°C</p> <p>PRACOVNÍCI: ZDĚLNÍCI, ZSTROJNÍCI, ŘÍDÍČ</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN</p> <p>MECHANIZACE: 2x BAGE, TATRA, MALÁ MECHANIZACE</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB2-1 - SB2-2 - Z DŮVODU PEVNOSTI HORNINY S-G NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ FRÉZU - ŠTĚRKOVÝ PODSYP, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 - OBSYP POTRUBÍ, ČÁSTEČNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY - ODVOS MATERIÁLU NA SKLÁDKU
3.11.21	<p><u>Zápis z úterý pracovní</u></p> <p>Byla předána kniha pracovníků příslušné společnosti "Hauke" se zápisem zhotovitele ze dne 1.11.21 týkající se předání speciel komunikace 2/117 a 2/11766 pro zimní údržbu.</p> <p>Problém je po pokládku kanal. potrubí DN 250 ve úseku "B2" SB2-1 - SB2-2</p>

Datum	Denní záznamy stavby
10.11.2021	POČASI: OBLAČNO 0°C - 6°C
STŘEDA	PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI, 3 ŘIDIČI, 3 DĚLNÍCI
	PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:00 HODIN
	MECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, TATRA, MALÁ MECHANIZACE
	KOMUNIKACE - BAGER, 2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE
	- VÝKOP RÝHY NA STOCE B2" V ÚSEKU B2-1 - B2-2
	- FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU
	- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 PÍSKOVÝ PODSYP, ZÁSYP
	- ZÁSYP A KUTNĚNÍ PO ÚDSTUACÍCH
	POZNÁMKA:
	VODOVOD STÁLE POKRÁČUJE NAD TRASOU KANALIZACE
	KOMUNIKACE:
	- ODKOP ŠD 0/32 PRO DOČASNÉ ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE
	VE SPRÁVĚ SUS PK

Datum	Denní záznamy stavby
12. 11. 2021	POČASÍ : OBLAČNO 3°C - 5°C
PÁTEK	PRACOVNÍCI : 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI
	KOMUNIKACE : STROJNÍK, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCI
	FINIŠEROVÁ ČETA - 3 DĚLNÍKŮ
	MECHANIZACE : BAGER 2, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO
	KOMUNIKACE : DYNAPAC FINIŠER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC
	PROVÁDÍ SE :
	- VÝKOP RÝHLÝ NA STOCE B2 V ÚSEKU B 2-2 B 2-3
	- FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOU, KORNINA 5-C
	- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYF, OBSYF ZÁSYF
	- HUTNĚNÝ ZÁSYF PO VRSTVÁCH DO VÝŠKY VODUCEDNÍHO
	ŘADI:
	KOMUNIKACE :
	- POKLÁDKA ASEALTOVÉ VRSTVY AGO V TLOUŠTĚ
	LCH NA STOCE: B1 (ŠB 4 - ŠB 1-6)
	B1-1 (ŠB 1-6 - ŠB 1-1-1)
	A (ŠA 2 - ŠAG)
	B (ŠAG - ŠB 4)
	VODUCEDNÍ PŘÍPOJKA ČOV - 2 ŘIDIČI, 1 DĚLNÍK
	- HUTNĚNÝ ZÁSYF RÝHLÝ PO VRSTVÁCH V ÚSEKU
	VB3 - VB4 ŠD 0/32
13. 11. 2021	POČASÍ : POLOJASNO 3°C - 7°C
SOBOTA	PRACOVNÍCI : STROJNÍK, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI
	PRÁCOVNÍ DOBA : 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE : BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO,
	MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE :
	- VÝKOP RÝHLÝ NA STOCE B2 V ÚSEKU ŠB 2-2 - ŠB 2-3
	- FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOU, KORNINA 5-C
	- ODUVZ MATERIÁLU NA HORIZENTU
	POZNÁMKA
	VE 14 ⁰⁰ HODIN PORUCHA BAGERU SE SKALNÍ FŘEZOU
	PRÁCE PODASTAVENY

Denní záznamy stavby

5.11.2021 POČASI: OBLAČNO 3°C - 6°C
 PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ
 KOMUNIKACE: FINIŠEROVÁ ŽETA - G DĚLNÍKŮ, STROJNÍK, 2 ŘIDIČ
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO
 MALÁ MECHANIZACE
 KOMUNIKACE: DYNAPAC FINIŠER, 2x NÁKLADNÍ AUTO
 PROVÁDÍ SE:
 - VÝKOP BÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB2-2 - SB2-3
 - FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOU, HORNINA S-G
 OPRAVENÁ V 1100 HODIN
 KOMUNIKACE
 - POKLÁDKA ASFALTOVÉ VRSTVY ACO V TLOUŠTKE 4 CM
 NA STOCE B (SB4 - SA6)
 NA STOCE A (SA6 - SA2)

5.11.21 Zápis TSS -
 1500 l - byla provedena kontrola ~~výstavby~~ výstavby stěr. odvodů
 - ukázalo, že místo jízdy výstav.

6.11.2021 POČASI: ZATAŽENÝ 3° - 8°C
 PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI
 KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO
 MALÁ MECHANIZACE
 PROVÁDÍ SE:
 ČOV - ZDĚNÍ ŠTÍTŮ
 - VÝKOP BÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB2-2 - SB2-3
 - FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOU, HORNINA S-C

ZÁPIS 3 KD 16.11.21
 - kontrola provádění prací, pojednat, objednatel
 a TSS provedl jízdu přes kanál, na místě
 22" odvod. řádku se umístil, objednatel
 "místo" upozornil, re. dohledy, místo přírub.
 TSS provádí provedení oplocení stavební
 chodníky, ol. křiží jsou přes výkop.
 Zkontrol. f. 1100s předložil předlohy s odměry, a
 provedl výkopem křiží.
 - Místo KD je dokončeno 30.11.21 od 10⁰⁰ hod

Datum	Denní záznamy stavby
17. 11. 2021	POČASI: 4°C - 7°C ZATAŽENO
STŘEDA	PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI, 1 STRUČNÍK
	KANALIZACE: 2 STRUČNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI
	PRÁCOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: ČOV - BAGER, KANALIZACE - BAGER - 3 HODINY
	TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVĚDÍ SE:
	ČOV - ZDĚNÍ ŠTĚTU
	- ROZEBÍRÁNÍ ZPEVNĚNÍ SUVHU - PANELE SKLADÁNÍ
	KANALIZACE I - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 - AKS
	- UVEDENÍ ŠACHTY ŠB 2-3
	- ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ, TRASA
	ŠB 2-1 - ŠB 2-2
18. 11. 2021	POČASI: OBLAČNO 4°C
ČTVRTEK	PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STRUČNÍK, 3 DĚLNÍCI
	KANALIZACE: 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ
	PRÁCOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: ČOV - BAGER
	KANALIZACE: TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVĚDÍ SE:
	ČOV - ROZEBÍRÁNÍ ZPEVNĚNÍ SUVHU - PANELE SKLADÁNÍ
	- ZÁŠYP KOLETI OBJEKTU ČOV - 1 VRSTVA
	KANALIZACE: - ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ, TRASA
	ŠB 2-1 - ŠB 2-2
19. 11. 21	Snežitá dne byla provedena poslední
	podzemních asept. žvýčků komunikace
	11/117 a 11/11766. Kolem stromů, aby
	komunikace mohla být provedena
	z. Flaxe a pířech.

Datum	Denní záznamy stavby
18. 11. 2021	SYSTÉM SANKČNÍ S TRHATÍMÍ PŘI VYKLEDEMÍ POUKOU V OBCI PŘEDSLAV
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koteřovská 162, 326 00 Plzeň IČ: 72053117
19. 11. 2021	POČASI: POLOJASNO 3°C
PÁTEK	PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STROJNÍK, 3 DĚLNÍCI
	KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI, 1 ŘIDIČ
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: ČOV - BAGR, VIBRAČNÍ VÁLEČEK
	KANALIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCHY, VÁLEČEK
	PROVÁDÍ SE:
	ČOV - ZÁŠYP KOLEM OBJEKTU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
	KANALIZACE: ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
	TRASA
20. 11. 2021	POČASI: OBLAČNO 3°C - 5°C
SOBOTA	PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STROJNÍK, 3 DĚLNÍCI
	KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: ČOV - BAGR, VIBRAČNÍ VÁLEČEK
	KANALIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCHY, VÁLEČEK
	PROVÁDÍ SE:
	ČOV - ZÁŠYP KOLEM OBJEKTU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
	KANALIZACE: ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
	TRASA SB 1-7 - SB 1-8
21. 11. 2021	POČASI: OBLAČNO 3°C - 5°C
NEDĚLE	PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STROJNÍK, 3 DĚLNÍCI
	KANALIZACE: -
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: BAGR, VIBRAČNÍ VÁLEČEK
	PROVÁDÍ SE:
	ČOV - ZÁŠYP KOLEM OBJEKTU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

Datum	Denní záznamy stavby
22. 11. 2021	POČASÍ: ZATAŽENO 3°C - 4°C
PONDĚLÍ	PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ
	KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI
	PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1700 HODIN
	MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO PĚCU, VIBRAČNÍ VÁLCEK
	PROVÁDÍ SE: ČOV - OMÍTKY HRUBÉ VNITŘNÍ BIO 1
	KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-4
	- FRÉZOVÁNÍ SKALKI FRÉZOU, LOPNINA S-C
	<u>Zápis TDS</u>
	- byla provedena kontrola provádění prací na úseku 32" SB 2-3 - SB 2-4. Količe k Měr. předmě děl. "Kanalizace - kultura území na KS.
23. 11. 2021	POČASÍ: ZATAŽENO -4°C - +3°C
ÚTERÝ	PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ
	KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI
	PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1700 HODIN
	MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO PĚCU, VIBRAČNÍ VÁLCEK
	PROVÁDÍ SE: ČOV - OMÍTKY VNITŘNÍ BIO 1, LP
	KANALIZACE: VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-4
	- FRÉZOVÁNÍ SKALKI FRÉZOU, LOPNINA S
	- ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 250, PODZYP
	ŠTERKODATÍ, ZÁSYP A OBSYP PROSIVKOU
24. 11. 21	<u>ZÁPIS 8 PROVEDENÉ KONTROLY STAVBY.</u>
	Účast: Ing. Kroužek, Ing. J. Kůrka, Mgr. Kudeřka, Mgr. Čerha, Mgr. Štupka
	1) BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVÁZENÍ PRACÍ ZE STRAN KVALITY, SOBŘÍZENÍ TECHNOL. POSTUPŮ, PŘI ZÁJEMŮ K ZOSP.
	2) V SOUČASNÉ DOBĚ SE PROVÁDÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE A VNITŘNÍ KANAL. POTRUBÍ NA ÚSEKU 32", NA ČOV SE PROVÁDÍ VNITŘNÍ OMÍTKY A ZÁSYP KOLEM OBJEKTU.
	3) BYLO DOMLUVENO NACLEVNUTÍ:
	a) JSDU PROVEDENY OPRAVY KOMUNIKACE 11/11, 11/11760

Datum

Denní záznamy stavby

- A KUSE MOŽNO TO AKCIU OTEVŘIT OD 1.12.21.
- b) SLE INFORMACE ZAHYTOVATELE BUDOU POKRACOVAT PRACE NA KANAL. STOCE „B2“ NOVĚ SE BUDE POKRACOVAT NA STOCE „A3“ NA ČOV SE BUDE TROUADĚT KROU A BUDOU POKRACOVAT OMÍTKY.
- c) PŘI VÝKOPĚCH NA B2“ II Š 2-3 BYLA OBJEVENA STÁVAJÍCÍ ŠACHTA SEŠTŮVÉ KANALIZACE S PŘEAFALTOVANÝM POKLOPEM. PŘI VÝKOPU SOUČ. K UTRŽENÍ ČÁSTI ŠACHTOVĚHO DNIA. TOTO JE VUTNO OPRAVIT.
- d) BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ OBSYPU VODNŮCH. POTRUBÍ PÍSKEM NA ÚSEKU „B2“ - V PŘÍPĚKU JE MOŽNO PROVĚST ZÁŠYP.
- h) KB se nastává 30.11.21 od 10:30 h.

Čm

2.11.2021

POČASÍ: OBLAČNO 0°C - 5°C

TŘEBA

PRÁCOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ

PRÁCOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR, TRAKTOR, NÁKLADNÍ AUTO,
PĚCH, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - OMÍTKY UNITĚNÍ BIO 1, HP, BIO 2

KANALIZACE: - VÝKOP RYHY NA STOCE „B2“ V ÚSEKU

SB 2-3 - SB 2-4

- FŘEZOVANÍ SKALNÍ FŘEZOU, HORNINA S-G