



MSM FORESIGHT HUB

NIVEAU OPÉRATIONNEL



MODULE 2 GESTION DE PROJET

PUBLIC CIBLE, OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CONTENU

PRÉREQUIS

Avoir suivi le Niveau Initiation ou disposer d'une expérience pratique équivalente en gestion de projet.



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (À L'ISSUE DE LA FORMATION)

1. Piloter un projet en phase d'exécution (délais, coûts, qualité).
2. Structurer un WBS complet et lier activités, ressources et responsabilités.
3. Mettre à jour et suivre un planning Gantt dynamique.
4. Mettre en place un registre des risques opérationnels avec plans de mitigation.
5. Suivre l'avancement à l'aide d'indicateurs simples et exploitables.



PUBLIC CIBLE

Chefs de projet juniors à intermédiaires, responsables opérationnels, coordinateurs de programmes, entrepreneurs gérant plusieurs activités ou projets simultanément.



CONTENU SYNTHÉTIQUE (MODULES)

1. Rappel du cycle de projet et transition planification → exécution
2. WBS opérationnel : structuration avancée des tâches et livrables
3. Planification détaillée : ressources, responsabilités, dépendances critiques
4. Suivi d'avancement : jalons, indicateurs clés, alertes
5. Gestion des risques opérationnels : priorisation, plans de réponse
6. Cas pratique guidé : pilotage d'un projet en cours (simulation ou projet réel)

FORMAT, DURÉE ET MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE



FORMAT & DURÉE

- Format : micro-cours vidéo (6 leçons) + 1 atelier pratique intensif en ligne (2h30)
- Durée estimée : 8-10 heures (vidéos + atelier + travail individuel)
- Accès LMS : 45 jours après inscription
- Langue : français, anglais, espagnol (sous-titres FR/EN disponibles)



MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE

Approche learning by doing : 30 % théorie / 70 % pratique. Chaque concept est immédiatement appliqué sur un projet concret via des templates professionnels MSM.

LIVRABLE PROFESSIONNEL EXIGÉ

Le pilotage s'appuie sur un Gantt actualisé et un WBS clarifiant les responsabilités, sécurisés par un registre des risques proactif. Un tableau de bord KPI complète ce dispositif pour offrir une vision synthétique et immédiate de l'avancement.

ÉVALUATION & CERTIFICATION

- Quiz intermédiaire + quiz final
- Validation des livrables par le formateur
- → Attestation MSM Foresight Hub – Niveau Opérationnel + Open Badge numérique

TARIF (PUBLIC PARTICULIER)

74 900 FCFA

Modalités de paiement : Carte bancaire, mobile money, virement. Paiement en 2 fois disponible pour les packs.



TARIFS, MODALITÉS DE PAIEMENT ET GARANTIE



POURQUOI CHOISIR CE MODULE ?

Parce que planifier ne suffit pas. Ce module vous apprend à piloter un projet au quotidien, à anticiper les dérives et à prendre des décisions opérationnelles basées sur des données concrètes.



ÉTAPES D'INSCRIPTION (SIMPLE & RAPIDE)

1. Inscrivez-vous pour réserver votre place → Niveau Opérationnel
2. Paiement sécurisé → accès immédiat au LMS
3. Suivre les modules et préparer les livrables
4. Participer à l'atelier live → validation → certification



GARANTIE & REMBOURSEMENT

Remboursement intégral sous 2 jours si moins de 20 % du contenu est visionné et aucun livrable soumis.



FORMATEUR & SUPPORT

Animé par un chef de projet senior (ONG, PME, projets multi-acteurs). Support pédagogique par email + canal WhatsApp de cohorte pendant la durée d'accès.



INSCRIPTION & APPEL À L'ACTION



APPEL À L'ACTION

Passez du rôle de planificateur à celui de chef d'orchestre opérationnel. Apprenez à suivre, ajuster et sécuriser vos projets en temps réel avec des outils professionnels. Inscrivez-vous maintenant-nombre de places volontairement limité pour garantir un accompagnement d'excellence.

contactez-nous

**DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE
FORMATIONS CERTIFIANTES :**



WhatsApp +223 70 70 07 92

