



**ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No COP-002-2025
SABANA INTEGRAL S.A.S. y GUSTAVO ADOLFO MONTERROSA AGUILAR**

Página 1 de 2

CONTRATANTE	SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA SABANA INTEGRAL S.A.S.
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO MONTERROSA AGUILAR
CC	8.537.217-6
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2025
VALOR	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L (\$ 141.000.000)
SUPERVISIÓN	DESIGNADA POR SABANA INTEGRAL S.A.S

KAREN LORENA PACHECO MASSO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.045.676.422 expedida en Barranquilla, quien en su condición de **GERENTE** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la Empresa **SABANA INTEGRAL SAS**, con NIT 901.957.093-0, Sociedad de economía Mixta y para efectos de la presente acta se denominara **LA SOCIEDAD.- CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **GUSTAVO ADOLFO MONTERROSA AGUILAR**, identificado con cedula de ciudadanía No 8.537.217 expedida en Campo de la Cruz Atlántico, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, con el objeto de fijar fecha de inicio de actividades del Contrato de obra referenciado, dejando constancia de lo siguiente:

- Que el presente contrato no genera prestaciones sociales ni vínculo laboral alguno del contratista a cargo de la ejecución con LA SOCIEDAD
- Que al momento de la firma de la presente acta la empresa CONTRATISTA declara encontrarse a paz y salvo por concepto de los aportes a seguridad social y parafiscales.
- Que las condiciones establecidas en el contrato no implican subordinación y ausencias de autonomía respecto al contratista, salvo las excepciones legales.

CONSIDERANDO

- Que el contrato COP-002-2025 celebrado en fecha 14-11-2025 se ha legalizado y perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos señalados por la normatividad vigente y la minuta del Contrato.
- Que el plazo del contrato se pactó hasta 31 de diciembre de 2025, iniciando a partir de la firma de la presente acta.
- Que Se verifica la existencia de los siguientes requisitos y anexos.



**ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No COP-002-2025
SABANA INTEGRAL S.A.S. y GUSTAVO ADOLFO MONTERROSA AGUILAR**

Página 2 de 2

DOCUMENTOS	CONSTANCIA DE RECIBIDO
Garantía Única y de RCEC	N.A
Certificado de Antecedentes Disciplinarios	Consultados
Certificado de Antecedentes Fiscales	Consultados
Certificados de antecedentes penales y de policía	Consultados
REDAM – PACO	Consultados
Copia Certificado Registro Único Tributario	✓
Certificación de estar al día en el sistema de SS	✓

En consecuencia, se declara por las partes el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y se da inicio al Contrato de obra, y

ACUERDAN

- Fijar como fecha de inicio del contrato el día 18 de noviembre de 2025

En consecuencia, se firma la presente acta de inicio del contrato de obra, el día dieciocho (18) de noviembre de 2025.

**KAREN LORENA PACHECO MASSO
GERENTE GENERAL
SABANA INTEGRAL S.A.S
NIT 901.957.093-0
CONTRATANTE**

**GUSTAVO ADOLFO MONTERROSA
AGUILAR
CC No No 8.537.217 expedida en
Campo de la Cruz Atlántico
CONTRATISTA**