



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO



CAMPEONATO DE BASQUETE DO DF
Termo de Fomento SEL nº 37/2024
Processo nº 00220-00001350/2024-10



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

I. DADOS DA PARCERIA

OSC: Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação – Instituto Base.

Título da parceria: Campeonato de Basquete do DF 2024.

Nº processo: 00220-00001350/2024-10.

Nº instrumento de parceria: 37/2024.

Vigência: 04/07 a 15/01/2024.

Valor repassado pela administração pública: R\$ 559.495,42 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos).

II. INTRODUÇÃO

O Campeonato de Basquete, objeto da parceria, é o principal da modalidade no DF e a edição de 2024 ampliou o alcance dos benefícios da política pública, incluindo os segmentos mais novos no escopo do projeto, das categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-13, naipes feminino e masculino. Este segmento, denominado Educacional, associado ao das categorias de Sub-14 a Adulta (Formação/Rendimento), representou relevante crescimento na competição.

Além de mais times e mais jogos, o projeto apresentou dois destaques, em 2024: a implantação de uma quadra de basquete no Pavilhão de Exposições do Parque e um grande alcance das postagens do Campeonato, conforme se verificará neste relatório, detalhado a seguir:

III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

a. Ações Desenvolvidas

Tendo como referência a definição do item 2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA), do Plano de Trabalho, foram implementadas as atividades ali previstas:

- a) 15/07/2024: formalização de contrato para a prestação de serviços de RH e demais funções – instrumento formalizado está no **anexo 1 – Atividades Preparatórias**;
- b) 17/07/2024: reunião técnica com as equipes de RH e de prestação de serviços contratadas para detalhamento de suas atribuições e início de atividades preparatórias de coordenação, de comunicação e administrativas – comprovação no **anexo 1 – Atividades Preparatórias**;
- c) 22/07/2024: reunião com os clubes para apresentação das informações sobre o projeto e condições de participação – apresentação no **anexo 1 – Atividades Preparatórias**;

- d) 29/07/2024: congresso técnico com equipes para fechamento de regulamento, tabela de jogos e demais atividades relacionadas à competição – **anexo 1 – Atividades Preparatórias**;
- e) 03/08/2024: evento de abertura do Campeonato e primeira partida do segmento Formação/Rendimento (categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Adulta) – fotos disponíveis no **anexo 2 - Abertura**;
- f) 04/08 a 08/12/2024: realização de todos os demais jogos do Campeonato – conforme tabelas de jogos dos segmentos Educacional e Formação/Rendimento (**anexo 3 - Tabelas**) e, especificamente para este último segmento - que teve a realização dos jogos com total suporte do projeto -, as informações, documentos e fotos de cada partida, registrados em aplicativo de formulários eletrônicos para facilitar o acompanhamento pelo Instituto e gestores da SEL (**anexo 4 – Acompanhamento de Jogos**);
- g) 23/11/2024: evento Rodada Especial de Encerramento do segmento Educacional – no **anexo 5 - Rodada Especial de Encerramento**;
- h) 10/12/2024: evento Premiação dos Melhores do Ano do segmento Formação/Rendimento e encerramento oficial do Campeonato – fotos e links para os vídeos estão no **anexo 6 – Melhores do Ano**.

Além das ações acima, o Instituto criou página para o Campeonato, onde foram disponibilizados regulamentos, informações, relações de atletas aptos dos times e tabelas com resultados dos jogos e links para estatísticas, fotos e vídeos (<https://institutobase.org.br/campeonato-de-basquete-do-df-2024-2o-semester>).

b. Público Alcançado

Considerando-se as estimativas registradas no Plano de Trabalho (1.290 beneficiários diretos e público indireto de 8.000), houve superação desses números, conforme se verifica a seguir:

- o *Beneficiários diretos*: total de 1.441, sendo 1.242 atletas e mais 119 técnicos e oficiais. As relações nominais estão no **anexo 7 – Relação de Beneficiários**;
- o *Público*: registros dos representantes totalizam 8.618 presentes aos jogos nos ginásios (somatória da coluna específica do anexo 4 – Acompanhamento dos Jogos), considerando-se somente o segmento Formação/Rendimento. São ainda 7.730 visualizações dos vídeos das 20 partidas finais, disponíveis na página do Instituto Base, no Youtube (<https://www.youtube.com/@InstitutoBase-df2023/streams>), até a data deste relatório, conforme **anexo 8 – Print das Transmissões**.

b.1 Grau de Satisfação do Público-Alvo

Após o Campeonato, foram realizadas pesquisas de satisfação, com respostas espontâneas e sem identificação de respondente, dirigidas de forma segmentada: atletas, comissões técnicas e público de cada segmento (Educacional e Formação/Rendimento). Foram apresentadas as opções 1-

Insatisfeito(a), 2-Pouco satisfeito(a) 3-Satisfeito(a) ou 4-Muito satisfeito(a) para cada item da pesquisa. A visão geral dos resultados está nas tabelas abaixo:

APURAÇÃO PARA O SEGMENTO EDUCACIONAL – SUB-10 A SUB-13				
INDICADORES	ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS		PÚBLICO	
	% Satisfeito(a) + Muito Satisfeito(a)	% Insatisfeito(a) + Pouco Satisfeito(a)	% Satisfeito(a) + Muito Satisfeito(a)	% Insatisfeito(a) + Pouco Satisfeito(a)
Festival de Basquete e Evento de Premiação	98%	2%	90%	10%
Horários dos jogos	83%	17%	82%	18%
Condições dos locais de jogos	73%	27%	73%	27%
Arbitragem	79%	21%		
Informações no site	86%	14%	85%	15%
Informações nas redes sociais	95%	5%	84%	16%
Transmissão das finais	95%	5%	81%	19%
Qualidade dos jogos			91%	9%

APURAÇÃO PARA O SEGMENTO FORMAÇÃO/RENDIMENTO – SUB-14 A ADULTO				
INDICADORES	ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS		PÚBLICO	
	% Satisfeito(a) + Muito Satisfeito(a)	% Insatisfeito(a) + Pouco Satisfeito(a)	% Satisfeito(a) + Muito Satisfeito(a)	% Insatisfeito(a) + Pouco Satisfeito(a)
Cerimônia de Abertura	85%	15%	81%	19%
Premiação dos melhores do ano e encerramento	90%	10%	78%	22%
Critério para escolha dos destaques individuais do ano	84%	16%		
Horários dos jogos	66%	34%	70%	30%
Condições dos locais de jogos	59%	41%	67%	33%
Equipe de apoio	93%	7%		
Arbitragem	81%	19%		
Estatísticas	67%	33%		
Informações no site	89%	11%	85%	15%
Informações nas redes sociais	95%	5%	89%	11%
Transmissão das finais	89%	11%	77%	23%
Qualidade dos jogos			91%	9%

De forma geral, avalia-se que os dois segmentos ficaram satisfeitos com o Campeonato, registrando níveis acima de 80% na maioria dos itens. Observa-se que os menores percentuais de aprovação se apresentam nos indicadores “horário dos jogos”, “condições dos locais de jogos” e “estatísticas”.

Em relação aos dois primeiros, estão sujeitos à disponibilidade dos ginásios para realização das partidas, já que não há locação desses espaços e a organização negocia dentro das possibilidades das entidades e clubes cedentes.

Quanto às “estatísticas”, utilizadas somente no segmento Formação/Rendimento, a percepção de satisfação abaixo de 70% sugere necessidade de mais informações sobre o significado e utilidade dos diversos indicadores e, se for o caso, o aperfeiçoamento na apuração.

A tabulação das pesquisas, aplicadas por meio de formulário eletrônico, está no **anexo 9 – Pesquisas**.

c. Cumprimento das Metas

Seguem as informações sobre o cumprimento das metas:

- *Meta 1 – Promover e valorizar a participação dos atletas no Campeonato e aferir seu grau de satisfação, dos técnicos e do público com a competição:* vários elementos valorizaram a participação dos atletas na competição, tais como a disponibilização de melhor estrutura para os jogos (equipe de apoio, arbitragem completa, estatísticas, bolas oficiais) e de meios de promoção (eventos, fotos profissionais, transmissão de jogos, visibilidade nas redes sociais). Conforme se verifica no tópico “b.1 Grau de Satisfação do Público-Alvo”, os participantes registraram resposta positiva ao Campeonato.
- *Meta 2 – Realizar no mínimo 120 jogos das categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-13 / Meta 3 - Realizar no mínimo 170 jogos das categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Adulta:* No total, a meta foi alcançada, com 294 jogos realizados (quatro acima da somatória dos dois segmentos), sendo 115 no Educacional (Sub-10 a Sub-13) e 179 no Formação/Rendimento (Sub-14 a Adulta). Em relação ao segmento Educacional, que passou a ter apoio em 2024, embora houvesse programação para mais de 130 jogos, algumas equipes não se apresentaram ou compareceram com quantidade de atletas inferior à mínima exigida, o que acarretou o “WO” em alguns jogos. A incidência dessa situação é maior nesse segmento de iniciação ao basquete, em que há muita dependência dos pais para os deslocamentos e o nível de exigência sobre os atletas é moderado. Os jogos constam do anexo 3 – Tabelas.

d. Benefícios e Impactos Gerados pela Parceria

Resgatando os benefícios esperados na elaboração no Plano de Trabalho, a avaliação é a seguinte:

- *Motivação das crianças iniciantes na modalidade para que elas e seus responsáveis percebam o esporte como elemento importante na formação do indivíduo:* com premiação de qualidade, evento especial de encerramento e reconhecimento com brindes aos atletas usando critérios que mais valorizaram sua participação em equipe, certamente a temporada do segmento Educacional foi diferente e motivadora. Houve ainda a inédita transmissão, ao vivo, dos jogos finais da categoria Sub-13, nos naipes feminino e masculino;
- *Aprimoramento técnico e estímulo à manutenção da prática do esporte de rendimento para os técnicos e atletas participantes do Campeonato:* estatísticas, equipe completa de arbitragem, melhor estrutura para os jogos e transmissão de partidas via internet agregaram

qualidade à competição, com benefício e estímulo às centenas de atletas e profissionais participantes;

- *Evidenciação dos destaques para representação do DF em competições nacionais, bem como para o desenvolvimento de ações de treinamento específicas e seleção para programas públicos de apoio, como o Bolsa-Atleta, por exemplo:* como principal competição do basquete local, o Campeonato reuniu os melhores atletas das diversas categorias e foi a base para as seleções do DF que disputaram o Brasileiro Sub-16, promovido pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB). As estatísticas foram ferramentas para desenvolvimento técnico e tático, além de subsidiarem a Federação de Basquetebol nas indicações dos beneficiários do Bolsa-Atleta de 2025;
- *Envolvimento presencial da comunidade no acompanhamento do Campeonato, possibilitando a ampla promoção do basquete para os diversos públicos e estimulando o despertar de jovens interessados em participar do esporte:* o crescimento na quantidade de times participantes (109) e atletas (1.242) evidencia o aumento no interesse pelo Campeonato, que novamente recebeu equipes que disputaram a competição pela primeira vez. Além da presença nos ginásios (8.618), o público se envolveu com a competição por meio das redes sociais (impressionantes 3,4 milhões de visualizações no Instagram) e assistindo aos 20 jogos finais transmitidos via internet (7.730 acessos).

e. Execução Financeira

A execução está detalhada a seguir. Informações, fotos e notas fiscais estão organizadas no **anexo 10 – Execução da Planilha de Fomento**.

EXECUÇÃO DA PLANILHA DO FOMENTO APROVADA NO PLANO DE TRABALHO

Item	Descrição	PREVISTO			REALIZADO		Diferenças
		Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Qtde.	Vlr. Total	
1.1.1	Aquisição de Picolé de 55g, de sabores diversos e preparados com base de água e/ou leite.	1.000	R\$ 2,50	R\$ 2.500,00	1.000	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
1.2.1	Locação de sistema de som para 200 pessoas, com 02 microfones bastão, 02 caixas ativas no tripé e 01 mesa de som, com técnico operador.	03	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00	3	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
1.2.2	Locação de painel de LED P3mm, Ultra HD, tamanho 3,00m x 2,00m, com estrutura box truss e técnico operador.	01	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	1	R\$ 3.030,00	R\$ 0,00
1.3.1	Locação de estrutura box truss Q15, em treliça metálica, suficiente para fixação de lona medindo 2,00m x 3,00m.	02	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
1.4.1	Aquisição de lona em PVC, 280 gramas, com ilhoses, impressão de cores e marcas de acordo com arte a ser fornecida, medindo 2,0m x 3,0m (6,00m ²).	6,0	R\$ 53,00	R\$ 318,00	6	R\$ 318,00	R\$ 0,00

1.4.2	Aquisição de adesivo em PVC, com impressão de cores e marcas de acordo com arte a ser fornecida, medindo 23cm x 60cm (1,38m2).	27,6	R\$ 7,21	R\$ 199,00	27,6	R\$ 199,00	R\$ 0,00
1.5.1	Aquisição de camiseta sem mangas, para a prática do basquetebol, em tecido Dry Fit, cor a definir, impressões personalizadas, em sublimação, na frente e nas costas.	20	R\$ 53,87	R\$ 1.077,40	20	R\$ 1.077,40	R\$ 0,00
1.5.2	Aquisição de bola de basquete, em borracha, tamanho 5 (mirim).	06	R\$ 72,05	R\$ 432,30	6	R\$ 432,30	R\$ 0,00
1.5.3	Aquisição de bola de basquete, em borracha, tamanho 6 (feminina).	06	R\$ 79,90	R\$ 479,40	6	R\$ 479,40	R\$ 0,00
1.5.4	Aquisição de bola de basquete, em borracha, tamanho 7 (masculina).	06	R\$ 84,90	R\$ 509,40	6	R\$ 509,40	R\$ 0,00
1.5.5	Aquisição de bola oficial de basquete, em microfibra, tamanho 6 (feminina).	16	R\$ 249,90	R\$ 3.998,40	16	R\$ 3.998,40	R\$ 0,00
1.5.6	Aquisição de bola oficial de basquete, em microfibra, tamanho 7 (masculina).	16	R\$ 259,90	R\$ 4.158,40	16	R\$ 4.158,40	R\$ 0,00
1.6.1	Aquisição de troféu em MDF, de 40 cm, com pintura e adesivo personalizados.	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00	10	R\$ 750,00	R\$ 0,00
1.6.2	Aquisição de troféu em MDF, de 30 cm, com pintura e adesivo personalizados.	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00	10	R\$ 550,00	R\$ 0,00
1.6.3	Aquisição de troféu em MDF, de 20 cm, com pintura e adesivo personalizados.	10	R\$ 39,36	R\$ 393,60	10	R\$ 393,60	R\$ 0,00
1.6.4	Aquisição de troféu em MDF e acrílico, de 50 cm, com pintura e adesivo personalizados.	08	R\$ 95,70	R\$ 765,60	8	R\$ 765,60	R\$ 0,00
1.6.5	Aquisição de troféu em MDF e acrílico, de 40 cm, com pintura e adesivo personalizados.	08	R\$ 78,81	R\$ 630,48	8	R\$ 630,48	R\$ 0,00
1.6.6	Aquisição de troféu em MDF e acrílico, de 30 cm, com pintura e adesivo personalizados.	08	R\$ 59,33	R\$ 474,64	8	R\$ 474,64	R\$ 0,00
1.6.7	Aquisição de troféu em MDF e metal, de 20 cm, com pintura e adesivo personalizados.	40	R\$ 55,70	R\$ 2.228,00	40	R\$ 2.228,00	R\$ 0,00
1.6.8	Aquisição de medalha em metal, de 85mm, fundição personalizada, adesivo resinado e fita de 30mm personalizados com arte/logos da competição, sendo: 360 com banho ouro (1º lugar), 360 com banho prata (2º lugar) e 360 com banho bronze (3º lugar).	1.080	R\$ 15,15	R\$ 16.362,00	1080	R\$ 16.362,00	R\$ 0,00
1.7.1	Coordenador Geral.	05	R\$ 4.157,27	R\$ 20.786,35	5	R\$ 20.786,35	R\$ 0,00
1.7.2	Assistente Administrativo.	05	R\$ 2.680,00	R\$ 13.400,00	5	R\$ 13.400,00	R\$ 0,00

1.8.1	Serviço para transmissão (via streaming) de 20 jogos do Campeonato de Basquete do DF, com duas câmeras profissionais e recursos para edição e acionamento de microfones para narrador e comentarista. Diária de 04 horas.	10	R\$ 2.200,00	R\$ 22.000,00	10	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
1.8.2	Serviço de produção de 04 vídeos a partir de imagens entregues pelos organizadores, com duração entre 01 e 02 minutos cada um, a serem apresentados em painel de LED e publicados em site e redes sociais.	01	R\$ 625,00	R\$ 625,00	1	R\$ 625,00	R\$ 0,00
1.8.3	Serviço de captação de imagens para reprodução simultânea em painel de LED durante evento com duração estimada de 02 horas e posterior edição de vídeo de até 01 minuto para publicação em site e redes sociais.	01	R\$ 625,00	R\$ 625,00	1	R\$ 625,00	R\$ 0,00
1.8.4	Serviço de narrador com experiência em jogos de basquetebol para locução de 20 jogos. Diária de 04 horas.	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00	10	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
1.8.5	Serviço de comentarista esportivo com conhecimento técnico e experiência em jogos de basquetebol para comentar as finais do Campeonato. Total de jogos previsto: 20	20	R\$ 402,00	R\$ 8.040,00	20	R\$ 8.040,00	R\$ 0,00
1.8.6	Serviço de fotógrafo com experiência em cobertura de basquete e equipamento que possibilite a produção de fotos com qualidade HD para cobrir jogos do Campeonato. Cobertura prevista para 100 jogos.	100	R\$ 234,50	R\$ 23.450,00	89	R\$ 20.870,50	R\$ 2.579,50
1.8.7	Serviço de apoio/staff. Diária de 06 horas.	06	R\$ 160,80	R\$ 964,80	5	R\$ 804,00	R\$ 160,80
2.1.1	Aquisição de forro modular em PVC, na cor branca, com espessura de 10mm e tamanho de 0,618m x 1,243m (0,768 m2).	15,36	R\$ 21,00	R\$ 322,56	15,36	R\$ 322,56	R\$ 0,00
2.1.2	Aquisição de adesivo em PVC, com impressão de cores e marcas de acordo com arte a ser fornecida, medindo 0,61m x 1,00m (0,61m2).	6,10	R\$ 55,40	R\$ 337,94	6,1	R\$ 337,94	R\$ 0,00
2.2.1	Aquisição de apito Fox 40 para arbitragem de basquete.	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00	20	R\$ 800,00	R\$ 0,00
2.2.2	Aquisição de camiseta com mangas, em tecido Dry Fit, cor a definir, impressões personalizadas, em sublimação, na frente e nas costas.	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	20	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
2.3.1	Equipe com 01 árbitro e 01 mesário para atuação em jogos da categoria	60	R\$ 154,10	R\$ 9.246,00	59	R\$ 9.091,90	R\$ 154,10

	Sub-13 feminina e masculina. Total de jogos previsto: 60.						
3.1.1	Locação de notebook i5, com 8GB de RAM, com maleta e mouse.	10	R\$ 289,90	R\$ 2.899,00	8	R\$ 2.319,20	R\$ 579,80
3.2.1	Aquisição de piso modular de polipropileno, em placas de 30cm x 30cm, outdoor, na dimensão de 17m x 30m (510m2), inclusos o frete, demarcação, logos e instalação no DF. O valor de R\$ 66.300,00 soma: R\$ 64.576,20 (NF líquida da Altipisos) + R\$ 1.458,60 (INSS sobre NF) + R\$ 265,20 (ISS sobre NF).	510m2	R\$ 130,00	R\$ 66.300,00	510	R\$ 66.300,00	R\$ 0,00
3.2.2	Aquisição de par de tabelas profissionais de basquete, móveis, com acionamento manual/hidráulico para colocar em posição de jogo e transportar, e quadro em vidro temperado.	01	R\$ 44.950,00	R\$ 44.950,00	1	R\$ 44.950,00	R\$ 0,00
3.2.3	Aquisição de placar eletrônico poliesportivo, portátil, de 105cm x 80cm.	01	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	1	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
3.2.4	Aquisição de comando para placar eletrônico poliesportivo portátil.	01	R\$ 594,89	R\$ 594,89	1	R\$ 594,89	R\$ 0,00
3.2.5	Aquisição de contador regressivo eletrônico (24'), portátil, medindo 33cm x 33cm.	02	R\$ 601,93	R\$ 1.203,86	1	R\$ 601,93	R\$ 601,93
3.2.6	Aquisição de comando para contadores regressivos portáteis.	01	R\$ 499,00	R\$ 499,00	1	R\$ 499,00	R\$ 0,00
3.2.7	Locação de arquibancada com estrutura construída em ferro, sendo a parte dos assentos em madeira (moldura em ferro), totalizando 11,50 metros, composta de 05 módulos (2,30m) de 04 degraus, com guarda-corpo em duas laterais e no fundo (2,66m de altura do chão até o fim do parapeito).	05	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00	5	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
3.2.8	Locação de serviço de internet com 45GB de dados e 02 Modem 4G para conexão Wi-Fi.	10	R\$ 299,90	R\$ 2.999,00	8	R\$ 2.399,20	R\$ 599,80
3.3.1	Aquisição de forro modular em PVC, na cor branca, com espessura de 10mm e tamanho de 0,618m x 1,243m (0,768 m2).	30,72	R\$ 21,00	R\$ 645,12	30,72	R\$ 645,12	R\$ 0,00
3.3.2	Aquisição de adesivo em PVC, com impressão de cores e marcas de acordo com arte a ser fornecida, medindo 0,61m x 1,00m (0,61m2).	12,20	R\$ 55,40	R\$ 675,88	12,2	R\$ 675,88	R\$ 0,00

3.4.1	Camiseta com mangas, em tecido Dry Fit, cor a definir, impressões personalizadas, em sublimação, na frente e nas costas.	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	100	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3.5.1	Coordenador Operacional.	05	R\$ 4.020,00	R\$ 20.100,00	5	R\$ 20.100,00	R\$ 0,00
3.5.2	Coordenador de Arbitragem.	05	R\$ 4.020,00	R\$ 20.100,00	5	R\$ 20.100,00	R\$ 0,00
3.5.3	Coordenador Técnico.	05	R\$ 4.020,00	R\$ 20.100,00	5	R\$ 20.100,00	R\$ 0,00
3.5.4	Assessor de Comunicação.	05	R\$ 3.082,00	R\$ 15.410,00	5	R\$ 15.410,00	R\$ 0,00
3.5.5	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Sub-14 feminina. Total de jogos previsto: 10.	10	R\$ 499,82	R\$ 4.998,20	10	R\$ 4.998,20	R\$ 0,00
3.5.6	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Sub-14 masculina. Total de jogos previsto: 33.	33	R\$ 529,30	R\$ 17.466,90	38	R\$ 20.113,40	-R\$ 2.646,50
3.5.7	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Sub-16 feminina. Total de jogos previsto: 10.	10	R\$ 529,30	R\$ 5.293,00	7	R\$ 3.705,10	R\$ 1.587,90
3.5.8	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Sub-16 masculina. Total de jogos previsto: 33.	33	R\$ 590,94	R\$ 19.501,02	33	R\$ 19.501,02	R\$ 0,00
3.5.9	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Sub-18 feminina. Total de jogos previsto: 10.	10	R\$ 590,94	R\$ 5.909,40	7	R\$ 4.136,58	R\$ 1.772,82
3.5.10	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Sub-18 masculina. Total de jogos previsto: 33.	33	R\$ 644,54	R\$ 21.269,82	38	R\$ 24.492,52	-R\$ 3.222,70
3.5.11	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Adulta feminina. Total de jogos previsto: 24.	24	R\$ 653,92	R\$ 15.694,08	22	R\$ 14.386,24	R\$ 1.307,84
3.5.12	Equipe com 03 árbitros, 03 mesários e 02 estatísticos para atuação em jogos da categoria Adulta masculina. Total de jogos previsto: 29.	29	R\$ 714,22	R\$ 20.712,38	24	R\$ 17.141,28	R\$ 3.571,10
3.5.13	Representante designado para cada jogo, encarregado de organizar e acompanhar integralmente as partidas, responder às demandas de equipes e público, disponibilizar materiais, orientar a montagem de estruturas, fazer fotos e assinar a súmula de jogo para fechamento. Total de jogos previsto: 182.	182	R\$ 147,40	R\$ 26.826,80	179	R\$ 26.384,60	R\$ 442,20
3.5.14	Apoio/staff para cada jogo, encarregado de auxiliar o representante e equipe de trabalho na	182	R\$ 80,40	R\$ 14.632,80	180	R\$ 14.472,00	R\$ 160,80

	organização das quadras/ginásios, montagem de elementos visuais, placares e limpeza.						
3.5.15	Locação de serviço de UTE – ambulância tipo “B” (técnico de enfermagem e socorrista), com diária de 08 horas.	08	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00	8	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
3.5.16	Equipe de 02 brigadistas com treinamento em primeiros socorros para atuar nos jogos e eventos. Diária de 08 horas.	77	R\$ 380,00	R\$ 29.260,00	66	R\$ 25.080,00	R\$ 4.180,00
TOTAIS SEM REMANEJAMENTOS				R\$ 559.495,42		R\$ 548.267,96	R\$ 11.227,46
REM1	Remanejamento para aquisição de bebedouro industrial, instalado no Pavilhão de Exposições do Parque, conforme ofício IB-2024/020, de 10/09/2024.				01	R\$ 2.842,00	-R\$ 2.842,00
REM2	Remanejamento para locação de arquibancada adicional, visando atender ao público nos jogos finais do Campeonato, no período de 02/11 a 08/12/2024, conforme ofício IB-2025/003, de 29/01/2025.				01	R\$ 2.800,00	-R\$ 2.800,00
TOTAIS APÓS REMANEJAMENTOS						R\$ 553.909,96	R\$ 5.585,46

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1) item 1.8.6: foi possível otimizar o serviço de fotografia em jogos do segmento Educacional, onde houve a utilização de mais de uma quadra, no mesmo local e simultaneamente, possibilitando registros para mais de um jogo no mesmo tempo;
- 2) itens 1.8.7 e 3.5.14: adequação da quantidade de staff/apoio, considerando-se que na Rodada Especial de Encerramento do segmento Educacional houve utilização simultânea dessa função para o evento (diária) e jogos (valor por partida);
- 3) item 2.3.1: foi realizada uma partida a menos, em relação ao previsto;
- 4) itens 3.1.1 e 3.2.8: equipamento e serviço de internet foram devolvidos ao fornecedor logo após o último jogo do Campeonato (08/12), dispensando o pagamento relativo a dezembro;
- 5) itens 3.5.6, 3.5.7, 3.5.9, 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12, 3.5.13 e 3.5.14: ajustes normais decorrentes de alterações na quantidade de jogos realizados em relação à prevista;
- 6) item 3.5.16: houve mais incidência de rodadas quádruplas de jogos, o que possibilitou otimização no uso das equipes de brigadistas, que tinham jornada de oito horas;
- 7) REM1 e REM2: remanejamentos realizados de acordo com os normativos, comunicados por ofícios (**anexo 11 – Remanejamentos de Valores**).

CONTA DO PROJETO (BRB, agência 202, nº 40.002-7) CAMPEONATO DE BASQUETE DO DF 2024

Julho

DATA/PERÍODO	INFORMAÇÃO	VALOR	SALDO DA CONTA
05/07/2024	Crédito da 1ª parcela do fomento	R\$ 395.593,05	R\$ 395.593,05
09/07/2024	Aplicação Rende Fácil	R\$ 395.593,05	R\$ 0,00
16/07/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 64.576,20	R\$ 64.576,20
16/07/2024	Pagamento do piso modular Altipisos	R\$ 64.576,20	R\$ 0,00
17/07/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 49.450,00	R\$ 49.450,00
17/07/2024	Pagamento do par de tabelas Rapini	R\$ 44.950,00	R\$ 4.500,00
17/07/2024	Pagamento indevido (box truss Estação)	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
19/07/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
19/07/2024	Pagamento 1ª parcela de placar e contadores	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
23/07/2024	Estorno de pagamento indevido de 17/07	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
23/07/2024	Aplicação Rende Fácil	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
26/07/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 10.377,90	R\$ 10.377,90

26/07/2024	Pagamento de apitos	R\$ 800,00	R\$ 9.577,90
26/07/2024	Pagamento de bolas	R\$ 9.577,90	R\$ 0,00
31/07/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 968,65	R\$ 968,65
31/07/2024	Pagamento de PVC para placas de quadra	R\$ 968,65	R\$ 0,00
	TOTAL PAGO NO MÊS	R\$ 123.772,75	

Agosto

DATA/PERÍODO	INFORMAÇÃO	VALOR	SALDO DA CONTA
06/08/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 2.997,75	R\$ 2.997,75
06/08/2024	Pagamento 2ª parcela de placar e contadores	R\$ 2.997,75	R\$ 0,00
15/08/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
15/08/2024	Pagamento de box truss e sonorização	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
19/08/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
19/08/2024	Pagamento de camisetas	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
23/08/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 7.146,69	R\$ 7.146,69
23/08/2024	Pagamento de INSS - piso modular	R\$ 1.473,04	R\$ 5.673,65
23/08/2024	Ressarcimento de multa de INSS	R\$ 14,44	R\$ 5.688,09
23/08/2024	Pagamento a coordenadora geral	R\$ 4.157,27	R\$ 1.530,82
23/08/2024	Pagamento de lonas e adesivos	R\$ 1.530,82	R\$ 0,00
26/08/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 18.143,60	R\$ 18.143,60
26/08/2024	Pagamento a coordenadores	R\$ 18.143,60	R\$ 0,00
30/08/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00
30/08/2024	Pagamento de bebedouro industrial	R\$ 2.842,00	R\$ 0,00
	TOTAL PAGO NO MÊS	R\$ 39.630,04	

Setembro

DATA/PERÍODO	INFORMAÇÃO	VALOR	SALDO DA CONTA
03/09/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 38.632,62	R\$ 38.632,62
03/09/2024	Pagamento de brigadistas	R\$ 6.080,00	R\$ 32.552,62
03/09/2024	Pagamento de serviços especializados e de apoio	R\$ 32.552,62	R\$ 0,00
05/09/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
05/09/2024	Pagamento de locação da arquibancada	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
11/09/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 1.883,10	R\$ 1.883,10
11/09/2024	Pagamento de locação de notebooks e internet	R\$ 1.179,60	R\$ 703,50
11/09/2024	Pagamento a fotógrafo	R\$ 703,50	R\$ 0,00
16/09/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 21.979,27	R\$ 21.979,27
16/09/2024	Pagamento a coordenadora geral	R\$ 4.157,27	R\$ 17.822,00
16/09/2024	Pagamento a coordenadores	R\$ 17.822,00	R\$ 0,00
	TOTAL PAGO NO MÊS	R\$ 65.294,99	

Outubro

DATA/PERÍODO	INFORMAÇÃO	VALOR	SALDO DA CONTA
01/10/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 54.042,62	R\$ 54.042,62
01/10/2024	Pagamento de brigadistas	R\$ 6.080,00	R\$ 47.962,62
01/10/2024	Pagamento de serviços especializados e de apoio	R\$ 47.962,62	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 4.676,00	R\$ 4.676,00
03/10/2024	Pagamento de fotógrafo	R\$ 1.876,00	R\$ 2.800,00
03/10/2024	Pagamento de locação da arquibancada	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
15/10/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 1.179,60	R\$ 1.179,60
15/10/2024	Pagamento de locação de notebooks e internet	R\$ 1.179,60	R\$ 0,00
16/10/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 21.979,27	R\$ 21.979,27
16/10/2024	Pagamento a coordenadora geral	R\$ 4.157,27	R\$ 17.822,00
16/10/2024	Pagamento a coordenadores	R\$ 17.822,00	R\$ 0,00
31/10/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 8.360,00	R\$ 8.360,00
31/10/2024	Pagamento de brigadistas	R\$ 8.360,00	R\$ 0,00
	TOTAL PAGO NO MÊS	R\$ 90.237,49	

Novembro

DATA/PERÍODO	INFORMAÇÃO	VALOR	SALDO DA CONTA
04/11/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 52.250,02	R\$ 52.250,02
04/11/2024	Pagamento de serviços especializados e de apoio	R\$ 46.167,02	R\$ 6.083,00
04/11/2024	Pagamento de locação da arquibancada	R\$ 2.800,00	R\$ 3.283,00
04/11/2024	Pagamento de fotógrafo	R\$ 3.283,00	R\$ 0,00
11/11/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 8.179,60	R\$ 8.179,60
11/11/2024	Pagamento de 1ª parcela da premiação	R\$ 7.000,00	R\$ 1.179,60
11/11/2024	Pagamento de locação de notebooks e internet	R\$ 1.179,60	R\$ 0,00
18/11/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 1.077,40	R\$ 1.077,40
18/11/2024	Pagamento de camisetas	R\$ 1.077,40	R\$ 0,00
19/11/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 14.740,00	R\$ 14.740,00
19/11/2024	Pagamento a coordenadores	R\$ 14.740,00	R\$ 0,00
25/11/2024	Crédito da 2ª parcela do fomento	R\$ 163.902,37	R\$ 163.902,37
25/11/2024	Pagamento de picolés do Festival LBB	R\$ 2.500,00	R\$ 161.402,37
25/11/2024	Aplicação Rende Fácil	R\$ 161.402,37	R\$ 0,00
26/11/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 7.239,27	R\$ 7.239,27
26/11/2024	Pagamento a coordenadora geral	R\$ 4.157,27	R\$ 3.082,00
26/11/2024	Pagamento a assessora de comunicação	R\$ 3.082,00	R\$ 0,00
28/11/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
28/11/2024	Pagamento da locação de sistema de som	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
	TOTAL PAGO NO MÊS	R\$ 87.686,29	

Dezembro

DATA/PERÍODO	INFORMAÇÃO	VALOR	SALDO DA CONTA
02/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 15.154,32	R\$ 15.154,32
02/12/2024	Pagamento de 2ª parcela da premiação	R\$ 15.154,32	R\$ 0,00
03/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 36.910,58	R\$ 36.910,58
03/12/2024	Pagamento de brigadistas	R\$ 3.040,00	R\$ 33.870,58
03/12/2024	Pagamento de locação da arquibancada	R\$ 2.800,00	R\$ 31.070,58
03/12/2024	Pagamento de serviços especializados e de apoio	R\$ 31.070,58	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 4.690,00	R\$ 4.690,00
04/12/2024	Pagamento de fotógrafo	R\$ 4.690,00	R\$ 0,00
09/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 8.040,00	R\$ 8.040,00
09/12/2024	Pagamento a comentarista esportivo	R\$ 8.040,00	R\$ 0,00
10/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00
10/12/2024	Pagamento de transmissão e locução	R\$ 26.500,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00
12/12/2024	Pagamento de ambulância	R\$ 7.200,00	R\$ 7.050,00
12/12/2024	Pagamento de painel de LED e sonorização	R\$ 5.530,00	R\$ 1.520,00
12/12/2024	Pagamento de brigadistas	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00
13/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 33.526,77	R\$ 33.526,77
13/12/2024	Pagamento a coordenadora geral	R\$ 4.157,27	R\$ 29.369,50
13/12/2024	Pagamento da produção de vídeos	R\$ 1.250,00	R\$ 28.119,50
13/12/2024	Pagamento de serviços especializados e de apoio	R\$ 10.297,50	R\$ 17.822,00
13/12/2024	Pagamento a coordenadores	R\$ 14.740,00	R\$ 3.082,00
13/12/2024	Pagamento a assessora de comunicação	R\$ 3.082,00	R\$ 0,00
16/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 2.352,10	R\$ 2.352,10
16/12/2024	Pagamento a fotógrafo	R\$ 1.172,50	R\$ 1.179,60
16/12/2024	Pagamento de locação de notebooks e internet	R\$ 1.179,60	R\$ 0,00
27/12/2024	Resgate Rende Fácil	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
27/12/2024	Pagamento de locação da arquibancada	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
27/12/2024	Pagamento de locação da arquibancada adicional	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
	TOTAL PAGO NO MÊS	R\$ 147.023,77	

Abril

DATA/PERÍODO	INFORMAÇÃO	VALOR	SALDO DA CONTA
15/04/2025	Resgate Rende Fácil	R\$ 10.015,44	R\$ 10.015,44
17/04/2025	Pagamento de ISS - piso modular	R\$ 313,45	R\$ 9.701,99
17/04/2025	Ressarcimento de juros de ISS	R\$ 21,73	R\$ 9.723,72
18/04/2025	Ressarcimento de multa de ISS	R\$ 26,52	R\$ 9.750,24
	TOTAL PAGO NO MÊS	R\$ 265,20	
	TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 553.910,53	

O saldo de R\$ 9.750,24, remanescente na conta do projeto, é formado por sobra de R\$ 5.584,89 do recurso alocado (R\$ 559.495,42 – R\$ 553.910,53), mais R\$ 4.165,35 de rendimentos da aplicação auferidos no decorrer da execução. A movimentação financeira está disponível no **anexo 12 – Extratos Bancários**.

f. Possibilidade de Sustentabilidade e Continuidade das Ações Objeto da Parceria

O Campeonato de Basquete é a principal competição oficial da modalidade no DF e, como tal, continuará a ser realizado. Mas os resultados alcançados nesta temporada – e também na de 2023 – somente se manterão e/ou evoluirão com o acesso ao fomento. Não há como assegurar a participação da quantidade de times e atletas desta edição, a manutenção do suporte para desenvolvimento e o alcance das ações caso o custeio de inscrições fique a cargo das entidades/clubes.

g. Divulgação da Parceria

Em atendimento ao disposto nos art. 79 e art. 80, do Decreto Distrital nº 37.843, de 13/12/2016, o Instituto Base mantém publicados, em seu site, o Plano de Trabalho e o Termo de Fomento relativos ao projeto (<https://institutobase.org.br/planos-de-trabalho-e-termos-de-fomento>) e afixou nos ginásios, em cada jogo realizado, placa com os dados da parceria (vide campo “foto da placa do Termo de Fomento”, no anexo 4 – Acompanhamento de Jogos).

No que se refere ao item “6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO”, do Plano de Trabalho, foi assegurada a visibilidade para a parceria com marcas nas placas de quadra, placas de desfile, backdrop, documentos, camisetas de coordenadores, representantes, árbitros, mesários e estatísticos; nas artes dos posts das redes sociais, no site e na tela de transmissão de jogos, bem como nas citações nos textos das matérias e na locução das partidas finais.

Além disso, em 2024, a divulgação do projeto na rede social Instagram alcançou a impressionante marca de 3.458.713 visualizações dos posts, entre 01/08 e 31/12 (vide **anexo 13 – Comunicação**). As fotos profissionais publicadas nos links das tabelas chegaram a mais de 36.000.

h. Tópicos Adicionais

O projeto teve duas contrapartidas:

- o *Participação de 02 equipes do Futuro Campeão, do COP de Santa Maria-DF e 02 equipes de outro(s) COP(s) e/ou de escola(s) pública(s), isentas de quaisquer taxas (taxa anual de filiação de entidade, taxa anual de registro de atletas e taxas de inscrição nos torneios por categoria): foram disponibilizadas três vagas para Futuro Campeão (Sub-14, Sub-16 e Sub-18 masculinas) e uma para o CID Taguatinga (Sub-14 masculina);*
- o *Em atendimento à Portaria nº 177, de 13 de novembro de 2020, a OSC organizará torneio de Basquete 3x3 em Cadeira de Rodas, em data a ser definida entre 03 e 11 de agosto/2024, no*

evento de esportes que promoverá no shopping Conjunto Nacional: a modalidade Basquete em Cadeira de Rodas não compareceu ao evento, em função de dificuldades com o transporte das cadeiras e baixas na quantidade de atletas, conforme a Federação justificou, por meio do ofício FBCR/DF nº 014/2024, de 20/08/2024. Apesar dessa ausência, a contrapartida foi cumprida com a presença da modalidade Goalball, praticada por deficientes visuais e representada no evento pelos atletas do COP São Sebastião, em 06/08/2024, conforme **anexo 14 – Goalball no evento Esporte no Conjunto**.

IV. CONCLUSÃO

O Campeonato realizado em 2024 foi ainda maior e melhor do que o viabilizado com os recursos do fomento em 2023, o que reforça a relevância dessa fonte de financiamento para o desenvolvimento do esporte de base do DF. De forma direta, mais de 1.400 famílias foram impactadas com os benefícios do projeto e a visibilidade alcançada estimula a prática da modalidade e valoriza a política pública para o esporte.

V. ANEXOS

Integram este relatório:

[Anexo 1 – Atividades Preparatórias, Anexo 2 – Abertura, Anexo 3 – Tabelas](#)

[Anexo 4 – Acompanhamento de Jogos](#)

[Anexo 5 – Rodada Especial de Encerramento, Anexo 6 – Melhores do Ano, Anexo 7 – Relações de Beneficiários, Anexo 8 – Prints das Transmissões, Anexo 9 – Pesquisas](#)

[Anexo 10 – Execução da Planilha de Fomento](#)

[Anexo 11 – Remanejamentos de Valores, Anexo 12 – Extratos Bancários, Anexo 13 – Comunicação, Anexo 14 – Goalball no Evento Esporte no Conjunto](#)

Brasília (DF), 18 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO EDIMILSON DE OLIVEIRA
Data: 18/04/2025 14:27:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Edmilson de Oliveira
Presidente