



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Instituto
BASE
Esporte e Educação

CAMPEONATO DE BASQUETE DO DF

Termo de Fomento SEL nº 29/2023

Processo nº 00220-00000904/2023-72



Apoio:

Secretaria de
Esporte e Lazer



Conselho de Administração do
Fundo de Apoio ao Esporte

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

I. DADOS DA PARCERIA

OSC: Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação – Instituto Base.

Título da parceria: Campeonato de Basquete do DF 2023.

Nº processo: 00220-00000904/2023-72.

Nº instrumento de parceria: 29/2023.

Vigência: 31/07/2023 a 13/01/2024.

Valor repassado pela administração pública: R\$ 308.434,81 (trezentos e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos).

II. INTRODUÇÃO

O Campeonato de Basquete, objeto da parceria, é o principal da modalidade no DF e sua realização, pela primeira vez com recursos do fomento, possibilitou o alcance de resultados expressivos no que se refere à participação de atletas, profissionais e público. Além disso, foram agregadas melhorias com impacto direto no desenvolvimento esportivo dos envolvidos, como a introdução de estatísticas e a utilização de equipe completa de arbitragem (três árbitros em quadra) em todos os jogos.

Destaques também para a quantidade recorde de times femininos na disputa e para a participação significativa do público, que além da presença nos ginásios pode acompanhar informações via internet na página criada para este fim no site do Instituto Base e assistir à transmissão ao vivo dos 16 (dezesesseis) jogos finais do Campeonato, com qualidade profissional, narrador e comentarista.

As informações e números que atestam esta avaliação positiva do efeito da parceria estão apresentados nos tópicos seguintes deste relatório.

III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

a. Ações Desenvolvidas

Tendo como referência a definição do item 2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA), do Plano de Trabalho, foram implementadas as atividades ali previstas e outras desenvolvidas visando à melhor gestão do projeto, como a sistemática para registro e acompanhamento das diversas ações do Campeonato, cujo detalhamento é apresentado a seguir.

Nota sobre os anexos deste relatório: a grande quantidade de páginas decorre da conversão, em PDF, das informações, documentos e fotos dos anexos criados com a sistemática explicada neste quadro, que permitiu o controle cotidiano do projeto. Incluem, por exemplo, entre 7 e 10 páginas para cada jogo e os formulários de respostas às pesquisas realizadas. Além dos links da ferramenta, listados a seguir, que possibilitam acesso às informações on-line, foram incluídos no texto links para acesso direto a cada anexo.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Foi criada ferramenta com links para acesso rápido às informações, fotos e documentos do projeto no decorrer de sua execução, utilizando-se de aplicativo de formulários eletrônicos e páginas criadas no site do Instituto Base. Esse instrumento foi disponibilizado aos gestores e SEL por meio do ofício IB-2023/007, de 04/10/2023, possibilitando o acompanhamento de atividades, jogos e execução financeira de forma ágil, padronizada e transparente, agregando mais segurança e qualidade à gestão. Os links constam de PDF no formato “story”, que podia ficar salvo no celular: os formulários estão na plataforma Jotform e ao acessá-los será possível abrir (“ver”) cada resposta e, acionando o botão de impressão, baixar o form/documentos/fotos em PDF ou mesmo imprimir; nos links para as páginas do site do Instituto, as informações estão dispostas em botões de fácil identificação. O menu está no [Anexo 1 – Acompanhamento – Links para Acesso Rápido](#), com opções reproduzidas a seguir, das quais foi extraída a documentação que compõe a maioria dos anexos deste relatório.

Anexo 2 – Página do Campeonato

- Site: <https://institutobase.org.br/campeonato-de-basquete-do-df-2023-2o-semester>

>> Conjunto de documentos diretamente relacionados à operacionalização dos jogos e à divulgação de programação e informações aos participantes e público (regulamento, tabela com links para estatísticas e fotos, relações de atletas aptos de todas as equipes, etc.). Anexa a este relatório está a tabela de jogos, em PDF, com todos os links ativos.

Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução

- Formulário eletrônico: <https://www.jotform.com/tables/232695335688673>

>> Atividades de organização previstas no Plano de Trabalho, com seus comprovantes, e também quaisquer outras de prestação de informações ou aspectos da execução que mereçam registros, seja para manter os gestores informados ou para subsidiar a prestação de contas.

Anexo 4 – Informações, Documentos e Fotos dos Jogos

- Formulário eletrônico: <https://www.jotform.com/tables/232396559474066>

>> Radiografia detalhada de cada partida, feita pelo representante responsável de acordo com roteiro de observação e registro. Permite o pleno acompanhamento de todos os elementos definidos para os jogos, com estrutura de informações padronizada e abundância de fotos comprobatórias, além da súmula oficial.

Anexo 5 – Execução da Planilha de Fomento

- Formulário eletrônico: <https://www.jotform.com/tables/232721925849667>

>> Organizado com todos os itens da planilha de fomento, que têm os devidos registros, notas fiscais, fotos e demais documentos relativos à execução.

Anexo 6 – Informações e Fotos da Comunicação

- Formulário eletrônico: <https://www.jotform.com/tables/232424870091655>

>> Prints das peças da comunicação inseridos diretamente pela assessoria de comunicação do projeto.

Anexo 7 – Plano de Trabalho e Termo de Fomento

- Site: <https://institutobase.org.br/planos-de-trabalho-e-termos-de-fomento>

>> Acesso à aba Transparência, onde estão os documentos para consulta, que também são anexos deste relatório.

ATIVIDADES PREVISTAS NO TÓPICO “ATIVIDADES PARA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO”, DO PLANO DE TRABALHO	INFORMAÇÕES
a) 01/08/2023 – formalização de contrato para a prestação de serviços de RH e demais funções e confirmação das aquisições/locações para execução do projeto; b) 07/08/2023 – reunião técnica com as equipes de RH e de prestação de serviços contratadas para detalhamento de suas atribuições (fechamento dos check list) e início de atividades preparatórias de coordenação, de comunicação e administrativas; c) 16/08/2023 – congresso técnico com equipes para fechamento de regulamento, tabela de jogos e demais atividades relacionadas à competição; d) 26/08/2023 – realização da abertura do Campeonato e primeira partida.	Atividades realizadas conforme previsto, com acréscimo de uma reunião, em 10/08/2023, para apresentar aos clubes as condições para participação do Campeonato. Mais informações, fotos e documentos comprobatórios estão disponíveis no Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução – itens 1, 2, 3 e 4.
e) 27/08 a 10/12/2023 – realização de todos os demais jogos do Campeonato.	No total, foram realizadas 182 partidas, conforme dados apresentados na Tabela de Jogos disponível no Anexo 2 – Página do Campeonato .
f) 13/12/2023 – realização do evento para premiação dos destaques individuais da temporada e encerramento oficial do Campeonato.	Realizado no Clube Vizinhança (EQS 108/109), de acordo com informações e comprovantes disponíveis no Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução – item 14.

b. Público Alcançado

Considerando-se as estimativas registradas no Plano de Trabalho (624 participantes diretos e público indireto de 3.000), houve ampla superação desses números, conforme se verifica a seguir:

- *Beneficiários diretos*: total de 885, sendo 791 atletas, 45 técnicos/assistentes e 49 oficiais (árbitros, mesários e estatísticos). A relação nominal está no [Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução](#) – item 6;
- *Público*: registros dos representantes totalizam 8.335 presentes aos jogos nos ginásios (somatória da coluna específica do [Anexo 4 – Informações, Documentos e Fotos dos Jogos](#)). São ainda 8.429 visualizações dos vídeos das 16 partidas finais, disponíveis na página do Instituto Base, no Youtube (<https://www.youtube.com/@InstitutoBase-df2023/streams>), até a data deste relatório, conforme [Anexo 8 – Print das Transmissões](#).

b.1 Grau de Satisfação do Público-Alvo

Após o Campeonato, foram realizadas pesquisas de satisfação, com respostas espontâneas e sem identificação de respondente, dirigidas de forma segmentada: atletas e comissões técnicas (151 formulários recebidos) e público (96 recebidos). Foram apresentadas as opções 1-Insatisfeito(a), 2-Pouco satisfeito(a) 3-Satisfeito(a) ou 4-Muito satisfeito(a) para cada item da pesquisa. A visão geral dos resultados está na tabela abaixo:

INDICADORES	ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS		PÚBLICO	
	% Satisfeito(a) + Muito Satisfeito(a)	% Insatisfeito(a) + Pouco Satisfeito(a)	% Satisfeito(a) + Muito Satisfeito(a)	% Insatisfeito(a) + Pouco Satisfeito(a)
Cerimônia de abertura	96%	4%	89%	11%
Horário dos jogos	60%	40%	70%	30%
Condições dos locais de jogos	62%	38%	65%	35%
Informações no site	94%	6%	91%	9%
Informações nas redes sociais	96%	4%	92%	8%
Transmissão das finais	94%	6%	88%	12%
Evento de encerramento	89%	11%		
Equipe de apoio	87%	13%		
Arbitragem	62%	38%		
Estatísticas	86%	14%		
Qualidade dos jogos			70%	30%

De forma geral, avalia-se que os dois segmentos ficaram satisfeitos com o Campeonato. Observa-se que os menores percentuais de aprovação se apresentam nos indicadores “horário dos jogos”, “condições dos locais de jogos” e “qualidade dos jogos”.

Em relação aos dois primeiros, estão sujeitos à disponibilidade dos ginásios para realização das partidas, já que não há locação desses espaços e a organização negocia dentro das possibilidades das entidades e clubes cedentes. De qualquer forma, as informações coletadas na pesquisa servirão de referência para as futuras negociações.

Quanto à “qualidade dos jogos”, há de se considerar que houve o ingresso de novos clubes na competição, que estão em fase de desenvolvimento no basquete de rendimento, o que é compreensível e desejável, visando à ampliação do alcance do Campeonato.

Os resultados das pesquisas estão no [Anexo 9 – Pesquisa de Satisfação – Atletas e Comissões Técnicas](#) e no [Anexo 10 – Pesquisa de Satisfação – Público](#). Nas primeiras páginas de cada anexo são apresentados os gráficos de consolidação dos dados e, logo após, estão disponíveis os formulários de todos os respondentes.

c. Cumprimento das Metas

Metas integralmente cumpridas:

- *Meta 1 – Implantar estatísticas dos jogos:* todas as 182 partidas tiveram dois estatísticos, notebook e internet disponíveis para registro e publicação das estatísticas, on-line. Além de instrumento importante para o aperfeiçoamento e ações técnicas e táticas, as estatísticas foram utilizadas para identificar e premiar os destaques individuais da competição, conferindo mais objetividade e credibilidade a esse reconhecimento. Os dados de cada jogo estão disponíveis por meio dos links da Tabela de Jogos, que integra o [Anexo 2 – Página do Campeonato](#). Prints com as principais visões das estatísticas constam do [Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução](#) – item 17. No [Anexo 5 – Execução da Planilha de Fomento](#), podem ser consultadas as notas fiscais das aquisições e da prestação de serviços. Fotos dos estatísticos atuando em cada partida estão no [Anexo 4 – Informações, Documentos e Fotos dos Jogos](#);
- *Meta 2 – Realizar no mínimo 170 jogos do Campeonato:* conforme já mencionado, foram realizadas 182 partidas, que colocaram 55 times em disputa, nas categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Adulta, nos naipes feminino e masculino. De se destacar a participação de 18 equipes femininas, maior número dos últimos 10 anos. Considerando-se os parâmetros estabelecidos no Plano de Trabalho para aferição do cumprimento da meta, tem-se a Tabela de Jogos no [Anexo 2 – Página do Campeonato](#), as telas da transmissão das finais no [Anexo 8 – Print das Transmissões](#) e todas as informações, fotos e súmulas no [Anexo 4 – Informações, Documentos e Fotos dos Jogos](#).

Não houve metas não cumpridas ou parcialmente cumpridas.

d. Benefícios e Impactos Gerados pela Parceria

Resgatando os benefícios esperados na elaboração no Plano de Trabalho, a avaliação é a seguinte:

- *Aprimoramento técnico e estímulo à manutenção da prática do esporte de rendimento para os técnicos e atletas participantes do Campeonato:* a introdução das estatísticas, de equipe completa de arbitragem, de uma melhor estrutura para os jogos e da transmissão de partidas via internet agregaram qualidade à competição, com benefício e estímulo às centenas de atletas e profissionais participantes;
- *Evidenciação dos destaques para representação do DF em competições nacionais, bem como para o desenvolvimento de ações de treinamento específicas e seleção para programas públicos de apoio, como o Bolsa-Atleta, por exemplo:* como principal competição do basquete local, o Campeonato reuniu os melhores atletas das diversas categorias e foi a base para as seleções do DF que disputaram o Brasileiro Sub-16, promovido pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Como destacado, as estatísticas foram ferramentas para desenvolvimento técnico e tático, além de subsidiarem a Federação de Basquetebol nas indicações dos beneficiários do Bolsa-Atleta de 2024;
- *Envolvimento presencial da comunidade no acompanhamento do Campeonato, possibilitando a ampla promoção do basquete para os diversos públicos e estimulando o despertar de jovens interessados em participar do esporte:* o crescimento na quantidade de times e atletas

participantes evidencia o aumento no interesse pelo Campeonato, que recebeu equipes que disputaram a competição pela primeira vez. Além da presença nos ginásios (8.335), o público se envolveu com a competição por meio do site (cerca de 9.000 acessos/mês), das redes sociais (22.345 visualizações dos posts) e assistindo aos 16 jogos finais transmitidos via internet (8.429 acessos).

Satisfeita plenamente a expectativa do planejamento, pode-se acrescentar ainda o impacto positivo em ocupação e renda para os 106 profissionais remunerados diretamente. Outro efeito relevante se dá nas escolas de basquete, para as quais o Campeonato é auxiliar na conquista e manutenção de alunos. Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, os 791 atletas participantes usufruíram de uma competição organizada, motivando-os ao exercício da disciplina e ao estabelecimento de metas.

e. Execução Financeira

A execução de cada item do fomento está na planilha a seguir, que também apresenta as diferenças a menor/menor e os respectivos esclarecimentos. O orçamento disponibilizado foi integralmente utilizado, com remanejamento de R\$ 1.577,00 do valor nominal e mais R\$ 2.141,40 dos rendimentos da aplicação financeira, conforme consta na nota explicativa nº 5. Todas as informações, fotos, notas fiscais e demais documentos comprobatórios estão organizados no [Anexo 5 – Execução da Planilha de Fomento](#).

EXECUÇÃO DA PLANILHA DO FOMENTO APROVADA NO PLANO DE TRABALHO - Posição em 08/01/2024

Item	Descrição	PREVISTO			REALIZADO		Diferenças
		Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Qtde.	Vlr. Total	
1.1.1	Locação de 02 serviços de internet com 48GB de dados e 02 Modem 4G para conexão Wi-Fi. Serviço mensal.	8	R\$ 269,90	R\$ 2.159,20	8	R\$ 2.159,20	R\$ 0,00
1.1.2	Locação de 02 notebooks i5, com 8GB de RAM, com maleta e mouse. Serviço mensal.	8	R\$ 265,00	R\$ 2.120,00	8	R\$ 2.120,00	R\$ 0,00
1.2.1	Equipe com 02 estatísticos para atuação em cada jogo da categoria Sub-14, naipes feminino e masculino. Total de jogos previsto: 53.	53	R\$ 86,40	R\$ 4.579,20	52	R\$ 4.492,80	R\$ 86,40
1.2.2	Equipe com 02 estatísticos para atuação em cada jogo das categorias de Sub-16 e Sub-18, naipes feminino e masculino. Total de jogos previsto: 86.	86	R\$ 96,00	R\$ 8.256,00	86	R\$ 8.256,00	R\$ 0,00
1.2.3	Equipe com 02 estatísticos para atuação em cada jogo da categoria Adulta, naipes feminino e masculino. Total de jogos previsto: 44.	44	R\$ 108,00	R\$ 4.752,00	44	R\$ 4.752,00	R\$ 0,00
2.1.1	01 Coordenador Geral. Requisitos: ter conhecimento de basquete e experiência na organização e gestão de competições oficiais e eventos.	4	R\$ 3.960,00	R\$ 15.840,00	4	R\$ 15.840,00	R\$ 0,00
2.1.2	01 Assistente Administrativo. Requisitos: saber operar planilhas eletrônicas (Excel), ter capacidade para organização de informações, redação e comunicação.	4	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	4	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00

2.2.1	08 troféus em MDF, de 60 cm, com pintura e adesivos personalizados.	8	R\$ 120,74	R\$ 965,92	8	R\$ 965,92	R\$ 0,00
2.2.2	08 troféus em MDF, de 50 cm, com pintura e adesivos personalizados.	8	R\$ 100,75	R\$ 806,00	8	R\$ 806,00	R\$ 0,00
2.2.3	08 troféus em MDF, de 40 cm, com pintura e adesivos personalizados.	8	R\$ 75,94	R\$ 607,52	8	R\$ 607,52	R\$ 0,00
2.2.4	38 troféus em MDF e metal, de 20 cm, com pintura e adesivos personalizados.	38	R\$ 64,00	R\$ 2.432,00	38	R\$ 2.432,00	R\$ 0,00
2.2.5	480 medalhas em metal, de 08 cm, fundição personalizada com molde, adesivos resinados e fitas de 2,5 cm personalizados com arte/logos da competição, sendo: 160 com banho ouro (1º lugar), 160 com banho prata (2º lugar) e 160 com banho bronze (3º lugar).	480	R\$ 12,80	R\$ 6.144,00	480	R\$ 6.144,00	R\$ 0,00
2.2.6	25 lonas de tecido, em sublimação com as imagens/logos e acabamento, medindo 1,00m x 1,70m.	25	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00		R\$ 1.400,00	-R\$ 25,00
2.2.7	14 lonas em PVC, 280 gramas, impressão de cores e marcas de acordo com arte a ser fornecida, medindo 0,70m x 1,00m.	14	R\$ 67,50	R\$ 945,00	14	R\$ 945,00	R\$ 0,00
2.2.8	01 lona em PVC, 280 gramas, com ilhoses, impressão de cores e marcas de acordo com arte a ser fornecida, medindo 2,50m x 3,00m.	1	R\$ 481,00	R\$ 481,00	1	R\$ 481,00	R\$ 0,00
2.2.9	20 camisetas com mangas, em tecido Dry Fit, cor a definir, impressões personalizadas, em sublimação, na frente e nas costas.	20	R\$ 44,28	R\$ 885,60	20	R\$ 885,60	R\$ 0,00
2.2.10	70 camisetas com mangas, em tecido Dry Fit, cor a definir, impressões personalizadas, em sublimação, na frente e nas costas.	70	R\$ 44,28	R\$ 3.099,60	70	R\$ 3.099,60	R\$ 0,00
2.2.11	01 par de tabelas profissionais de basquete, portáteis, com acionamento manual/hidráulico para colocar em posição de jogo e transportar, quadro em vidro temperado.	1	R\$ 44.499,00	R\$ 44.499,00	1	R\$ 44.499,00	R\$ 0,00
2.2.12	01 placar eletrônico poliesportivo, medindo 105cm x 80cm.	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	1	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
2.2.13	01 comando para placar eletrônico poliesportivo.	1	R\$ 594,89	R\$ 594,89	1	R\$ 594,89	R\$ 0,00
2.2.14	02 contadores regressivos eletrônicos (24"), medindo 33cm x 33cm.	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	2	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
2.2.15	01 comando para contadores regressivos.	1	R\$ 499,00	R\$ 499,00	1	R\$ 499,00	R\$ 0,00
2.2.16	12 bolas de basquete, em microfibra, tamanho 6, femininas.	12	R\$ 224,90	R\$ 2.698,80	12	R\$ 2.698,80	R\$ 0,00
2.2.17	12 bolas de basquete, em microfibra, tamanho 7, masculinas.	12	R\$ 239,90	R\$ 2.878,80	12	R\$ 2.878,80	R\$ 0,00
2.3.1	01 painel de LED P3mm, Ultra HD, tamanho 3,00m x 2,00m, com estrutura boxtruss e técnico operador.	1	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	1	R\$ 2.430,00	R\$ 0,00
2.3.2	01 sistema de som para 200 pessoas, com 02 microfones bastão, 02 caixas ativas no tripé e 01 mesa de som, com técnico operador.	1	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	1	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
2.4.1	01 Coordenador Operacional. Requisitos: ter experiência no gerenciamento operacional de competições de basquete.	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	4	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00

2.4.2	01 Coordenador de Arbitragem. Requisitos: ter conhecimento de regras do basquetebol e experiência na gestão de equipes de arbitragem esportiva.	4	R\$ 2.795,67	R\$ 11.182,68	4	R\$ 11.182,68	R\$ 0,00
2.4.3	01 Coordenador Técnico. Requisitos: ter experiência na elaboração e gestão de regulamentos, tabelas e parte técnica de competições de basquete.	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	4	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
2.4.4	01 Assessor de Comunicação. Requisitos: ter experiência em comunicação nas mídias sociais e outros meios virtuais e capacidade para produção de textos e releases.	4	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00	4	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
2.4.5	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Sub-14 feminina. Total de jogos previsto: 20.	20	R\$ 338,40	R\$ 6.768,00	14	R\$ 4.737,60	R\$ 2.030,40
2.4.6	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Sub-14 masculina. Total de jogos previsto: 33.	33	R\$ 356,40	R\$ 11.761,20	38	R\$ 13.543,20	-R\$ 1.782,00
2.4.7	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Sub-16 feminina. Total de jogos previsto: 10.	10	R\$ 368,40	R\$ 3.684,00	10	R\$ 3.684,00	R\$ 0,00
2.4.8	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Sub-16 masculina. Total de jogos previsto: 33.	33	R\$ 404,40	R\$ 13.345,20	33	R\$ 13.345,20	R\$ 0,00
2.4.9	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Sub-18 feminina. Total de jogos previsto: 10.	10	R\$ 404,40	R\$ 4.044,00	10	R\$ 4.044,00	R\$ 0,00
2.4.10	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Sub-18 masculina. Total de jogos previsto: 33.	33	R\$ 438,00	R\$ 14.454,00	33	R\$ 14.454,00	R\$ 0,00
2.4.11	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Adulta feminina. Total de jogos previsto: 20.	20	R\$ 444,00	R\$ 8.880,00	20	R\$ 8.880,00	R\$ 0,00
2.4.12	Equipe com 03 árbitros e 03 mesários para atuação em cada jogo da categoria Adulta masculina. Total de jogos previsto: 24.	24	R\$ 486,00	R\$ 11.664,00	24	R\$ 11.664,00	R\$ 0,00
2.4.13	01 representante designado para cada jogo, encarregado de organizar e acompanhar integralmente os jogos, responder às demandas de equipes e público, fazer fotos e assinar a súmula de jogo para fechamento. Total de jogos previsto: 183.	183	R\$ 80,00	R\$ 14.640,00	182	R\$ 14.560,00	R\$ 80,00
2.4.14	01 brigadista com treinamento em primeiros socorros para atuar nos jogos do Campeonato. Diária de 06 horas.	92	R\$ 169,60	R\$ 15.603,20	85	R\$ 14.416,00	R\$ 1.187,20
2.4.15	01 fotógrafo com experiência em cobertura de basquete e equipamento que possibilite a produção de fotos com qualidade HD para cobrir 100 jogos do Campeonato. Diária de 04 horas.	32	R\$ 350,00	R\$ 11.200,00	32	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00
2.4.16	Serviço de filmagem e disponibilização para transmissão (via streaming) de 16 jogos do Campeonato de Basquete do DF, com duas câmeras profissionais e recursos para edição e acionamento de microfones para narrador e comentarista. Total de 08 diárias de 04 horas.	8	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	8	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00

2.4.17	01 narrador esportivo com experiência em jogos de basquetebol. Total de 08 diárias de 04 horas.	8	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00	8	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
2.4.18	01 comentarista esportivo com conhecimento técnico e experiência em jogos de basquetebol.	16	R\$ 300,00	R\$ 4.800,00	16	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
TOTAIS SEM REMANEJAMENTO E USO DE RENDIMENTOS				R\$ 308.434,81		R\$ 306.857,81	R\$ 1.577,00
2.2.16	08 bolas de basquete, em microfibra, tamanho 6, femininas.	0	R\$ 224,90	R\$ 0,00	8	R\$ 1.799,20	-R\$ 1.799,20
2.2.17	08 bolas de basquete, em microfibra, tamanho 7, masculinas.	0	R\$ 239,90	R\$ 0,00	8	R\$ 1.919,20	-R\$ 1.919,20
TOTAIS FINAIS (APÓS REMANEJAMENTO E USO DE RENDIMENTOS)				R\$ 308.434,81		R\$ 310.576,21	-R\$ 2.141,40

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) itens 1.2.1, 2.4.5 e 2.4.6: as diferenças a maior ou a menor dos valores originais destes itens decorreram de alterações nas quantidades de equipes efetivamente inscritas nas categorias envolvidas, em relação às originalmente previstas, possibilidade mencionada no tópico "2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS - Definição da quantidade de equipes e jogos", do Plano de Trabalho. Nas funções de arbitragem e estatística há diferenças nos valores das remunerações de acordo com a categoria do jogo. Por exemplo, o valor pago para esses especialistas numa partida Sub-14 é inferior ao pago no Adulto;

2) item 2.2.6: considerando o material das estruturas disponíveis para fixação das lonas de tecidos, optou-se pela alteração na forma de confeccionar, com adição de velcro autoadesivo, o que facilitou bastante a montagem/desmontagem das placas nos diversos ginásios. A alteração acarretou acréscimo de R\$ 25,00 ao custo deste item;

3) item 2.4.13: havia expectativa de realizar 183 jogos, mas em decorrência da não confirmação das quantidades de equipes em cada categoria exatamente como se projetou no Plano de Trabalho, foram realizadas 182 partidas. A sobra neste item se refere ao valor que seria pago ao representante para um jogo (R\$ 80,00). A meta quantitativa de jogos (mínimo de 170) foi superada;

4) item 2.4.14: houve falhas no acionamento e/ou na prestação do serviço de brigadista em seis rodadas (diárias) no decorrer do Campeonato, razão da maior parte dessa sobra de valor. A sétima diária da diferença decorreu da realização de 182 jogos ao invés de 183, conforme explicado na nota 3. Por isso, a diferença de R\$ 1.187,20 (07 x R\$ 169,60).

5) itens 2.2.16 e 2.2.17: tendo em vista que havia margem no orçamento e rendimentos da aplicação dos recursos, foi utilizado o valor de R\$ 3.718,40 para aquisição de 16 bolas, nos mesmos preços e condições das 24 adquiridas no início do Campeonato, conforme consta destes itens no Plano de Trabalho. As bolas foram entregues aos atletas com maior Eficiência na temporada (MVPs) e a clubes participantes da competição, no evento de premiação dos melhores do ano. Assim, houve remanejamento de R\$ 1.577,00 de sobra do valor nominal do projeto e mais R\$ 2.141,40 de rendimentos da aplicação financeira dos recursos, em conformidade com o Termo de Fomento (cláusula 8.3.1, do art. 8º) e da Portaria SEL nº 98, de 13/03/2020 (parágrafo segundo, do art. 46). A utilização dos valores foi previamente comunicada à SEL, por meio do ofício IB-2023/015, de 06/12/2023.

Realizados os pagamentos, remanesceu saldo de R\$ 4.666,42 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme se verifica nas planilhas com movimentações da conta corrente e da aplicação financeira, aqui apresentadas. Em 09/01/2024, foi encaminhado à SEL o ofício IB-2024/001 ([Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução](#) – item 19), em que o Instituto Base comunica o saldo a devolver e solicita a guia de recolhimento.

MOVIMENTAÇÃO MENSAL DA CONTA CORRENTE DO PROJETO - Posição em 08/01/2024

Banco: 070 BRB Agência: 202 Conta: 39.334-9		
Agosto		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Conta
Abertura da conta e crédito do valor do fomento - 31/07/2023	R\$ 308.434,81	R\$ 308.434,81
Aplicação do saldo da conta em CDB - 01/08/2023	-R\$ 308.434,81	R\$ 0,00
Resgates do CDB no mês	R\$ 63.481,71	R\$ 63.481,71
Pagamentos realizados no mês	-R\$ 63.481,69	R\$ 0,02
Setembro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Conta
Saldo final de agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,02
Resgates do CDB no mês	R\$ 17.925,48	R\$ 17.925,50
Pagamentos realizados no mês	-R\$ 17.925,47	R\$ 0,03
Outubro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Conta
Saldo final de setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,03
Resgates do CDB no mês	R\$ 57.996,18	R\$ 57.996,21
Pagamentos realizados no mês	-R\$ 57.996,17	R\$ 0,04
Novembro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Conta
Saldo final de outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,04
Resgates do CDB no mês	R\$ 58.177,42	R\$ 58.177,46
Pagamentos realizados no mês	-R\$ 58.177,41	R\$ 0,05
Obs.: movimento inclui débito indevido à conta do projeto, no valor de R\$ 600,00, em 14/11, referente a despesa com a contrapartida do torneio do Basquete em Cadeira de Rodas, disputado em 12/11. Restituição foi feita em 04/01/2014, após verificação da falha.		
Dezembro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Conta
Saldo final de novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,05
Resgates do CDB no mês	R\$ 113.595,50	R\$ 113.595,55
Pagamentos realizados no mês	-R\$ 113.595,47	R\$ 0,08
Janeiro de 2024		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Conta
Saldo final de dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,08
Acerto de valor debitado indevidamente	R\$ 600,00	R\$ 600,08
Resgate total da aplicação em CBD - 08/01/2024	R\$ 4.066,34	R\$ 4.666,42
Obs.: movimento inclui crédito à conta do projeto, no valor de R\$ 600,00, em 04/01, para acerto de débito realizado indevidamente, em 14/11/2023, uma vez que se tratava de despesa com a contrapartida do torneio do Basquete em Cadeira de Rodas, disputado em 12/11.		

MOVIMENTAÇÃO MENSAL DA APLICAÇÃO EM CDB - Posição em 08/01/2024

Aplicação nº 000001 Taxa de 100% do CDI Banco: 070 BRB Agência: 202 Conta: 39.334-9		
Agosto		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Aplicação
Aplicação do saldo da conta em CDB - 01/08/2023	R\$ 308.434,81	R\$ 308.434,81
Rendimento bruto no mês	R\$ 3.056,33	R\$ 311.491,14
Resgates do CDB no mês	-R\$ 63.481,71	R\$ 248.009,43
IOF	-R\$ 154,51	R\$ 247.854,92
IR sobre resgates do mês	-R\$ 52,85	R\$ 247.802,07
Setembro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Aplicação
Saldo da aplicação em agosto	R\$ 0,00	R\$ 247.802,07
Rendimento bruto no mês	R\$ 2.330,89	R\$ 250.132,96
Resgates do CDB no mês	-R\$ 17.925,48	R\$ 232.207,48
IOF	R\$ 0,00	R\$ 232.207,48
IR sobre resgates do mês	-R\$ 63,61	R\$ 232.143,87
Outubro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Aplicação
Saldo da aplicação em setembro	R\$ 0,00	R\$ 232.143,87
Rendimento bruto no mês	R\$ 1.901,91	R\$ 234.045,78
Resgates do CDB no mês	-R\$ 57.996,18	R\$ 176.049,60
IOF	R\$ 0,00	R\$ 176.049,60
IR sobre resgates do mês	-R\$ 303,03	R\$ 175.746,57
Novembro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Aplicação
Saldo da aplicação em outubro	R\$ 0,00	R\$ 175.746,57
Rendimento bruto no mês	R\$ 1.212,90	R\$ 176.959,47
Resgates do CDB no mês	-R\$ 58.177,43	R\$ 118.782,04
IOF	R\$ 0,00	R\$ 118.782,04
IR sobre resgates do mês	-R\$ 425,20	R\$ 118.356,84
Dezembro		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Aplicação
Saldo da aplicação em novembro	R\$ 0,00	R\$ 118.356,84
Rendimento bruto no mês	R\$ 427,78	R\$ 118.784,62
Resgates do CDB no mês	-R\$ 113.595,50	R\$ 5.189,12
IOF	R\$ 0,00	R\$ 5.189,12
IR sobre resgates do mês	-R\$ 1.086,03	R\$ 4.103,09

Janeiro de 2024		
Evento(s)	Valor movimentado (D/C)	Saldo Final da Aplicação
Resgate total do saldo líquido atualizado do CDB - 08/01/2024	-R\$ 4.066,34	R\$ 0,00

RESUMO DE PAGAMENTOS:

Valor do projeto	R\$ 308.434,81
Total de pagamentos	-R\$ 310.576,21
Diferença coberta com rendimentos	-R\$ 2.141,40

RESUMO DA CONTA CORRENTE:

Resgates da aplicação em CDB	R\$ 315.242,63
Pagamentos realizados	-R\$ 310.576,21
Saldo em 08/01/2024	R\$ 4.666,42

RESUMO DA APLICAÇÃO EM CDB:

Aplicação inicial	R\$ 308.434,81
Total dos rendimentos	R\$ 8.929,81
Resgates realizados	-R\$ 311.176,30
IOF pago	-R\$ 154,51
IR pago	-R\$ 1.930,72
Saldo da aplicação em 29/12/2023	R\$ 4.103,09
Resgate total do saldo do CDB, em 08/01/2024(*)	-R\$ 4.066,34
Saldo da aplicação em 08/01/2024	R\$ 0,00

(*) Foi solicitado o resgate total do CDB para devolução de recursos ao GDF e o valor foi creditado à conta corrente, mas o detalhamento com total de rendimentos brutos e descontos de IOF/IR somente estará disponível no extrato fechado de janeiro.

f. Possibilidade de Sustentabilidade e Continuidade das Ações Objeto da Parceria

O Campeonato de Basquete é a principal competição oficial da modalidade no DF e, como tal, continuará a ser realizado. Mas os resultados alcançados nesta temporada com o inédito apoio da SEL/FAE somente se manterão e/ou evoluirão com o acesso ao fomento. Não há como assegurar a participação da quantidade de times e atletas desta edição, a manutenção do suporte para desenvolvimento e o alcance das ações caso o custeio de inscrições fique a cargo das entidades/clubes.

g. Divulgação da Parceria

Em atendimento ao disposto nos art. 79 e art. 80, do Decreto Distrital nº 37.843, de 13/12/2016, o Instituto Base mantém publicados, em seu site, o Plano de Trabalho e o Termo de Fomento relativos

ao projeto (<https://institutobase.org.br/planos-de-trabalho-e-termos-de-fomento>) e afixou nos ginásios, em cada jogo realizado, placa com os dados da parceria (vide campo “foto da placa do Termo de Fomento”, no [Anexo 4 – Informações, Documentos e Fotos dos Jogos](#)).

No que se refere ao item “6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO”, do Plano de Trabalho, foi assegurada a visibilidade para a parceria com marcas nas placas de quadra, placas de desfile, backdrop, documentos, camisetas de coordenadores, representantes, árbitros, mesários e estatísticos; nas artes dos posts das redes sociais, no site e na tela de transmissão de jogos, bem como nas citações nos textos das matérias e na locução das partidas finais.

A promoção do Campeonato e da parceria foi impulsionada por números significativos: cerca de 9.000 acessos/mês à página do site, 22.345 visualizações nas redes sociais (Instagram e Facebook) e 8.429 no canal do IB no Youtube para assistir aos jogos transmitidos. Além disso, estão publicadas 6.646 fotos profissionais das partidas e eventos.

Prints das publicações estão no [Anexo 6 – Informações e Fotos da Comunicação](#). No [Anexo 11 – Divulgações e Identificações](#), há exemplos da exposição das marcas da parceria e sua aplicação pode ser comprovada nos demais anexos deste relatório.

h. Tópicos Adicionais

O projeto teve duas contrapartidas:

- *Participação das equipes do Futuro Campeão, do COP de Santa Maria-DF, isenta de quaisquer taxas (taxa anual de filiação de entidade, taxa anual de registro de atletas e taxas de inscrição nos torneios por categoria), isenção estimada em R\$ 10.940,00 (dez mil, novecentos e quarenta reais):* a contrapartida foi disponibilizada integralmente ao Futuro Campeão, na expectativa de que o COP Santa Maria participaria nas três categorias masculinas dos torneios (Sub-14, Sub-16 e Sub-18). Entretanto, o Futuro Campeão viabilizou times para disputar nas categorias Sub-16 e Sub-18. Após levantamento de equipes na estrutura do setor público do DF em condições de disputar o Campeonato na categoria Sub-14 masculina, o benefício foi destinado ao CID Taguatinga, que funciona no Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (CEM EIT) e desenvolve há muitos anos excelente trabalho de inclusão no esporte por meio do basquete. Este ajuste foi comunicado por meio do ofício IB-2023/008, de 04/10/2023, que consta do [Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução](#) – item 7;
- *Realização, em 12/11/2023, em articulação com a Federação da modalidade, o Desafio de Basquete 3x3 em Cadeira de Rodas, competição para estímulo à prática desta nova modalidade olímpica por esse segmento especial, com custos de realização estimados em R\$ 4.658,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais):* foi realizada, em 12/11/2023, no ginásio da ASCEB, a rodada final do Campeonato Brasiliense de Basquete em Cadeira de Rodas, executada pelo Instituto Base, em parceria com a Federação da modalidade. A competição reuniu quatro times e definiu a classificação da temporada (Cerrado Basquete A-

campeão, Vikings-2º lugar, Brasília Basquete-3º lugar e Cerrado Basquete B-4º lugar). O evento contou com um momento especial, quando foi doada uma cadeira adaptada ao basquete para Davi Mendes, de 15 anos, do Lyon Basquete, associação de Planaltina de Goiás que disputa o Campeonato de Basquete do DF. Além da organização, a participação financeira do Instituto Base, no total de R\$ 5.000,00, ficou pouco acima do estimado no Plano de Trabalho (R\$ 4.658,00). Com a parceria do Cerrado Basquete, além de os atletas jogarem em uma quadra profissional, a mesma dos jogos do NBB, foi possível transmitir via internet (<https://www.youtube.com/watch?v=Lnz3hypgUaA> - Esportes Brasília) dois dos quatro jogos do torneio, ampliando a promoção desse segmento importante e a exposição positiva das marcas da parceria. Documentos, fotos e link para mais 336 imagens estão no [Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução](#) – item 11.

IV. CONCLUSÃO

Por todo o exposto neste relatório, nossa avaliação é de que o projeto executou na plenitude as ações necessárias ao cumprimento do objeto, representou melhoria substancial na estrutura para os jogos do campeonato oficial e obteve resultados acima das expectativas, com efeito relevante na motivação e evolução técnica de centenas de jovens atletas de base do DF. De se considerar, também, a criação e implantação de sistemática diferenciada para sua gestão.

V. ANEXOS

Integram este relatório:

[Anexo 1 – Acompanhamento – Links para Acesso Rápido;](#)

[Anexo 2 – Página do Campeonato;](#)

[Anexo 3 – Atividades para Organização e Execução;](#)

[Anexo 4 – Informações, Documentos e Fotos dos Jogos;](#)

[Anexo 5 – Execução da Planilha de Fomento;](#)

[Anexo 6 – Informações e Fotos da Comunicação;](#)

[Anexo 7 – Plano de Trabalho e Termo de Fomento;](#)

[Anexo 8 – Print das Transmissões;](#)

[Anexo 9 – Pesquisa de Satisfação – Atletas e Comissões Técnicas;](#)

[Anexo 10 – Pesquisa de Satisfação – Público;](#)

[Anexo 11 – Divulgações e Identificações.](#)

Brasília (DF), 09 de janeiro de 2024.

Francisco Edimilson de Oliveira
Presidente do IB

Zilda Pessoa Silva
Coordenadora Geral do Projeto