

PROJECT NIVEL 2

Requisitos:

Haber cursado Project Nivel 1.

Dirigido a:

En este 2do Nivel, nos centraremos en conceptos específicos como Perfiles de trabajo, Manejo de Costos, Tipo de Trabajo, como así también; controlar y hacer seguimiento a un cronograma específico y para definir costos y tiempos de ejecución.

Duración: 14 horas o sea 7 clases de 2 horas.





TEMARIO

Modulo Nro. 1 – Tablas y Vistas








- ✚ Ver, crear y guardar tablas
- ✚ Trabajar con columnas
- ✚ Seleccionar Vistas
- ✚ Organizador de equipo
- ✚ Escala de tiempo
- ✚ Crear vistas personalizadas
- ✚ Vistas combinadas
- ✚ Ordenar
- ✚ Autofiltros y filtros avanzados
- ✚ Agrupar por uno o varios criterios

Modulo Nro. 2 – Seguimiento y Línea Base






- ✚ Avance de tareas
- ✚ Definición y actualización de líneas de base
- ✚ Análisis de datos
- ✚ Planes provisionales
- ✚ Comparación de líneas de base
- ✚ Diferencias de programación y retrasos

-  Actualizaciones de proyectos
-  Reprogramaciones Líneas de progreso
-  Múltiples caminos críticos
-  Ejercicios Prácticos.


Modulo Nro. 3 – Reportes e Informes

-  Optimización e impresión de vistas
-  Encabezado, pie de página y leyendas
-  Creación de informes básicos
-  Modificación de informes
-  Informes propios
-  Informes de evolución
-  Informes visuales

Modulo Nro. 4 – Proyectos Vinculados

-  Consolidar archivos no relacionados
-  Trabajar con subproyectos
-  Crear y administrar fondos de recursos
-  Vinculación de proyectos a fondos
-  Seguridad de archivos

Modulo Nro. 5. Trabajo Integrador

-  Integrador Final