



Yapay Zeka Yönetişiminde Operasyonel Ortağınız

Anahtar Teslim Yapay Zeka Sistemi / AIMS Foundation Programı | 2026

AIMS Foundation Programı

12 haftalık kurulum programı | ISO/IEC 42001 uyumlu yapay zeka yönetim sistemi

Sertifika dokümanla değil, işleyen bir yönetim sistemiyle alınır. Sistemi kurmadan uyumu sürdürmek mümkün değildir.

Neden önemli?

- Dağınık politika ve kontrollerle yapay zeka riski yönetilemez.
- Müşterileriniz ve düzenleyiciler, kanıtlanabilir bir yönetim sistemi görmek ister.
- Doğru kurulan sistem, sertifikasyonun ötesinde günlük karar disiplinine dönüşür.

Ne yapıyoruz?

- 12 haftada, ISO/IEC 42001 ile tam uyumlu yapay zeka yönetim sisteminizi baştan sona kuruyoruz.
- Yapay zeka politikanızı yazıyor, risk kaydınızı ve yapay zeka envanterinizi oluşturuyoruz.
- Yetki ve çalışma ritmini tanımlıyor, tedarikçi değerlendirme çerçevenizi ve iç denetim hazırlığınızı tamamlıyoruz.

Ne elde edeceksiniz?

- 15 belgeden oluşan doküman seti ve yapay zeka risk kaydı.
- Yapay zeka envanteri ve etki değerlendirme sistematığı.
- Tedarikçi değerlendirme kiti ve modüler çalışan eğitim modülü + yönetim kurulu bilgilendirmesi.
- Yapay zeka komitesinin kurulumu (ilk 3 toplantıda yönlendirme desteği) ve yıllık yönetim takvimi.

Nasıl faydalanabilirsiniz: 12 hafta boyunca elinizde işleyen, denetlenebilir bir yönetim sistemi bırakan kurulum programı.

Kurulumun 12 haftalık akışı

Programı dört faza ayırıyoruz: önce yönetim iskeletini, sonra envanter ve riski, ardından kontrolleri kuruyor; son olarak sistemi denetime hazır hale getirip devrediyoruz.

Faz 1

Hafta 1-3

Temel & Yönetişim

Kapsam, liderlik, yetki ve AI politikasıyla yönetim sisteminin iskeletini kuruyoruz.

Faz 2

Hafta 4-7

Envanter, Etki & Risk

AI envanterini çıkarır; etki ve risk değerlendirmesiyle kontrol setini belirleriz.

Faz 3

Hafta 8-10

Kontroller & Yetkinlik

Tedarikçi, operasyon, veri ve çalışan yetkinliği kontrollerini hayata geçiririz.

Faz 4

Hafta 11-12

Denetime Hazırlık & Devir

İç denetim ve yönetim gözden geçirmesiyle sistemi denetime hazır hale getiririz.

Önemli not: 12 haftalık takvimin uygulanabilmesi için üst yönetimin tam desteği ön koşul olarak görülmelidir.

Faz 1–2: Yönetişim iskeleti, envanter ve risk

Hafta & Tema	Ne yapıyoruz?	Kimlerle & nasıl?	Haftalık çıktı
Hafta 1 Başlangıç & Kapsam	Kurumun AI bağlamını, ilgili tarafları ve AIMS kapsamını netleştiririz (Madde 4).	Üst yönetim & sponsor — yarım günlük başlangıç çalıştayı	AIMS Kapsam Dokümanı + paydaş ve beklenti haritası
Hafta 2 Liderlik & Yetki	Yönetişim modelini, sorumluluk–hesap verebilirlik ayırımı ve AI Komitesi yetkisini kurarız (Madde 5).	CEO / YK üyesi & komite adayları — yetkilendirme oturumu	AI Komitesi Yetki Belgesi (Mandate) + RACI matrisi + çalışma ritmi
Hafta 3 Politika & Hedefler	AI politikasını yazar, sorumlu AI ilkelerini ve ölçülebilir AI hedeflerini tanımlarız (Madde 5.2 / 6.2).	Komite + hukuk / uyum — politika çalıştayı	AI Politikası v1 + AI hedefleri ve KPI'ları
Hafta 4 AI Envanteri	Mevcut ve planlanan AI sistemlerini; sahip, veri ve tedarikçi bağlarıyla envantere alırız.	İş birimleri + BT — envanter atölyesi / anket	AI Envanteri + sistem sahipliği kaydı
Hafta 5 Etki Değerlendirmesi	Öncelikli sistemler için birey ve toplum etkisini değerlendiririz — AI System Impact Assessment (Madde 8.4).	Sistem sahipleri + hukuk / etik — değerlendirme oturumu	AISIA şablonu + ilk etki değerlendirmeleri
Hafta 6 Risk Değerlendirmesi	AI risklerini tanımlar, analiz eder ve önceliklendiririz — AI Risk Assessment (Madde 6.1 / 8.2).	Risk + sistem sahipleri — risk çalıştayı	Risk metodolojisi + AI Risk Kaydı (taslak)

Faz 2–4: Kontroller, yetkinlik ve denetime hazırlık

Hafta & Tema	Ne yapıyoruz?	Kimlerle & nasıl?	Haftalık çıktı
Hafta 7 Risk İşleme	Annex A kontrollerini seçer; Statement of Applicability ve risk işleme planını oluştururuz (Madde 6.1.3 / 8.3).	Komite — kontrol seçimi ve onay oturumu	Uygulanabilirlik Bildirimi (SoA) + Risk İşleme Planı
Hafta 8 Tedarikçi & 3. Taraf	Al tedarikçisi değerlendirme çerçevesini ve sözleşme gereksinimlerini kurarız.	Satınalma + hukuk + BT — çalışma oturumu	Tedarikçi Değerlendirme Kiti + gereksinim listesi
Hafta 9 Operasyon & Veri	Al yaşam döngüsü kontrolleri, veri yönetimi, izlenebilirlik ve insan gözetimini tasarlarız (Madde 8).	BT / veri ekipleri + sistem sahipleri — süreç tasarımı	Operasyonel kontrol + veri ve insan gözetimi prosedürleri
Hafta 10 Farkındalık & Yetkinlik	Çalışan eğitim modülünü, yetkinlik gereksinimlerini ve doküman kontrolünü tamamlarız (Madde 7).	İK + iletişim — eğitim ve iletişim planı	Modüler eğitim modülü + yetkinlik planı + doküman kontrol prosedürü
Hafta 11 İç Denetim	İç denetim programını kurar, ilk iç denetimi yapar ve bulguları işleriz (Madde 9.2).	Atanmış iç denetçiler — denetim provası	İç denetim prosedürü & raporu + düzeltici faaliyet listesi
Hafta 12 Gözden Geçirme & Devir	Management review toplantısını yapar, YK'yı bilgilendirir ve sistemi devrederiz (Madde 9.3).	Üst yönetim + YK — yönetim gözden geçirme oturumu	Gözden geçirme tutanağı + YK brifingi + yıllık takvim + tam doküman seti

12 hafta sonunda tam teslim listesi

Temel Doküman Seti — 15 belge (AIMS Core Set)

1. AIMS Kapsam Dokümanı
2. AI Politikası
3. AI Hedefleri ve KPI'ları
4. Rol, Yetki & Sorumluluk Matrisi (RACI)
5. AI Komitesi Yetki Belgesi (Mandate)
6. AI Envanteri
7. AI Risk Değerlendirme Metodolojisi
8. AI Risk Kaydı (AI Risk Register)
9. AI Risk İşleme Planı
10. Uygulanabilirlik Bildirimi (SoA)
11. AI Etki Değerlendirme Sistematiği (AISIA)
12. Tedarikçi / 3. Taraf Değerlendirme Prosedürü
13. Operasyonel Kontrol & Veri / İnsan Gözetimi Prosedürleri
14. Dokümanite Bilgi & Kayıt Yönetimi Prosedürü
15. İç Denetim & Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Araçlar & Sistematipler

- AI Envanteri & Etki Değerlendirme sistematiği
- Tedarikçi Değerlendirme Kiti
- Canlı AI Risk Kaydı

Yetkinlik & Yönetişim

- Modüler çalışan eğitim modülü
- Yönetim Kurulu bilgilendirmesi (board briefing)
- AI Komitesi kurulumu + ilk 3 toplantı fasilitasyonu
- Yıllık yönetim takvimi

Denetime Hazırlık

- İlk iç denetim raporu + düzeltici faaliyet listesi
- Yönetim gözden geçirme tutanağı
- ISO/IEC 42001 belgelendirmeye temel hazırlık



Yapay zeka yolculuğunuza birlikte başlayalım.

İlk adım ücretsiz: [90 dakikalık AI Governance Diagnosis toplantısı için bize ulaşın.](#)

+90 532 261 6774 | +44 782 499 8608

contact@theleadai.co.uk | theleadai.co.uk